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لما تم برمجته بالمشروع السنوي للقدرة على الأداء          وفقا 2019يعرض هذا التقرير أهم ما تم إنجازه لسنة 

ولأولويات المرحلة القادمة الهادفة أساسا إلى دعم قدرات الاقتصاد الوطني وتعزيزمقوماتالتنميةالمستدامة، 

 2019ويلخص إطار القدرة على الأداء أهم الأنشطة المنجزة مقارنة بالتقديرات المبرمجة لمهمة التجهيز لسنة 

الاقتصاد  تعزيز مقوماتعلى ضوء التوجهات المستقبلية وإستراتيجية الدولة في قطاع التجهيز الهادفة إلى 

 الوطني ورسم التوجهات الإستراتيجية للقطاع.

 فيماصة خا 2019خلال سنة المهمة كما يعرض التقرير السنوي للقدرة على الأداء أهم جوانب نشاط 

جية ذ إستراتيتنفي يتعلق بمدى تحقيق إطار القدرة على الأداء الخاص بكل برنامج ويقدم قراءة تحليلية لنتائج

رمجتها لتي تمت بايرات الدولة لمهمة التجهيز، كما يتطرق التقرير إلى مدى تنفيذ ميزانية البرامج مقارنة بالتقد

ة ئج المرجوالنتا ين أهم الصعوبات التي حالت دون بلوغللقدرة على الأداء لنفس السنة ويب نويالسّ بالمشروع 

 للبعض منها مع بيان لجملة الإجراءات والتوّجّهات المستقبلية لتحسين الأداء،

ت لتحتية للطرقاالعمل على تنفيذ سياسة الدولة في مجال البنية ا 2019وفي هذا الإطار تواصل خلال سنة 

 ومضاعفةنة بين زغوان وسليا 4الوطنية  والقيروانوالطريقوسة بين س 12حيث تم مضاعفة الطريق الوطنية 

سكان لترابية والإيخص الطرقات المهيكلة بالمدن كما تم في مجال التهيئة ا فيمابزغوان  133الطريق الجهوية 

 مواصلة تغطية التراب الوطني والجهات الداخلية بأمثلة توجيهية لتهيئة وتنمية الولايات،

 2030نة سأفق  دراسة الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى إضافة إلى مواصلة

تحية البنية البرى و)تم الإنهاء من اعداد المرحلة الأولى من دراسة الخارطة الوطنية للتجهيزات الجماعية الك

في  تدخلةطراف المعلى تحسين الاتصال والتواصل مع مختلف الأ والعملوبصدد مراجعة المرحلة الثانية( 

 مجال التهيئة الترابية،

وازنة ملة والمتة الشايخص مجال التهيئة الترابية والتعمير والإسكان فقد تم تدعيم التنمية الجهوي فيماأما 

ا لتي تتيحهفرص امن أجل تقليص الفوارق بين الجهات وتنويع القاعدة الاقتصادية بها والعمل على استكشاف ال

بين  دوارقطاب الاقتصادية، إضافة إلى تدعيم اللامركزية من خلال إعادة توزيع الأمختلف الجهات والأ

اعات مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وإعطاء صلاحيات أكبر للجهات والجم

 المحلية،

جاز ن خلال انمية وموفي مجال تطوير وتنمية قطاع البناء تم تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العم

 بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة.

هدف لمستدام بالبناء مجال ا المدنية فيالتدخل للإدارة العامة للبنايات  تعزيز قدراتوقد تم في هذا المجال 

 الجيدةات لممارسإلى جانب ادخال ا المستدامة،تطوير القدرات الفنية للمتدخلين في تصميم وانجاز البنايات 

شارة الاستعند انجاز البنايات العمومية والتحكم في المشاريع المنجزة من قبل صاحب المنشأ المفوض و

 .مشاريع البنايات غير المدنية في مراحل معينة من الانجاز إنجازوالمساعدة الفنية 

ي مختلف فتهم سكليخص برنامج القيادة والمساندة فقد تم تطوير نسبة تأطير الأعوان وتكوينهم ور وفيما

ات ن الإطارالعمل الإداري وجودته وتمكي من مردوديةللرفع المهمة مجالات التصرف ذات العلاقة ببرامج 

 لاتصالاركيز توالأعوان من مواكبة المستجدات الإدارية والعمل على تطوير الإدارة بالإضافة إلى مواصلة 

 ق،وتطوير التصرف الإلكتروني في الوثائالإلكتروني )البوابات والأنترانات، الأنترنات ...( 

فيذ وتنة المهموفي هذا الإطار، يتناول التقرير في محوره الأول، تقديم لمحة عن أهم جوانب نشاط 

لقدرة اإعلان نتائج وثم وفي محور ثان، تقديم عام للبرامج وإنجازاتها الإستراتيجية  2019ميزانيتها خلال سنة 

م تحقيقه خلال سنة إضافتا إلى مقارنتها بالتقديرات، وبما ت 2019البرنامج لسنة على الأداء وتنفيذ ميزانية 

  أخيرا تقديم التوّجّهات المستقبلية لتحسين الأداء.و 2019
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 :2019خلال سنة المهمة تقديم عام لأهم جوانب نشاط  .1

ب مساندة حسادة وتنقسم مهمة التجهيز إلى أربع برامج عملياتية تترجم السياسات القطاعية للوزارة وبرنامج قي

 يلي:منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف وفقا لما 

 ،: البنية التحتية للطرقات1برنامج  -

 ،المناطق العمرانية والشريط الساحلي : حماية2برنامج  -

 ،التهيئة الترابية والتعمير والمدن :3برنامج  -

 ،تطوير وتنمية قطاع البناء :4برنامج  -

  .والمساندةالقيادة  :9برنامج  -
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طار ة في إالتصرف في الميزانية حسب الأهداف، عملت المهم الأساسي ومنظومةوعملا بمقتضيات القانون 

 لقدرة علىاإطار والتنزيل العملياتي لبرامجها على مزيد التعمق وإحكام الأداء وعلى مراجعة خارطة المهمة 

 .2020الأداء لسنة 

 تحقيقها:الإنجازات التي تم أهم 1.1

إلى تنمية  مجال الطرقات التي تهدف فيالمهمة  على تنفيذ إستراتيجية 2019تواصل العمل خلال سنة 

هيكلة قات المانب العناية بالطرإلى ج والمغاربيالسيارة على الصعيد الوطني  والطرقاتوتطوير الطرقات 

 وضع نظام خاص بالمسالك الريفية مع إعطاء الأولوية لإنجاز أشغال الصيانة، و

طريق غال الالسيارة تواصل دراسة الطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية وأش مجال الطرقاتوفي 

لسيارة رأس الجدير ويجرى حاليا أعمال تحرير الحوزة العقارية للطريق ا –مدنين  –السيارة قابس 

ECOSO  جلمة وتم اعلان طلب عروض لتحرير حوزة المشروع.  -الجزء تونس 

ة والقيروان بين سوس 12ق الوطنية المدن فقد تم انجاز مضاعفة الطريأما في مجال الطرقات مهيكلة ب

لقصرين. ابزغوان ومنعرج تالة  133مضاعفة الطريق الجهوية بين زغوان وسليانة و 4ق الوطنية الطريو

لان طلب اع الثانية وتمالحزامية بصفاقس الحصة الأولى و محولات على الطريق 8تتواصل أشغال انجاز 

ل وتم ء الأوالرابعة. انطلقت أشغال المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس الجزالثالثة وعروض للحصة 

قربة وبين نابل  27اعلان طلب العروض للجزء الثاني. كذلك انطلقت أشغال مضاعفة الطريق الجهوية 

وض رعمنزل تميم. كما تم اعلان طلب لب عروض للجزء الثاني بين قربة وتم اعلان طالجزء الأول و

 ( بمدنين.117مضاعفة الطريق الرومانية )ط ج و 1الطريق السيارة ألمشروعي ربط تطاوين ب

ق بين يص الفوارل تقلوفي مجال التهيئة الترابية فقد تم تدعيم التنمية الجهوية الشاملة والمتوازنة من أج

الأقطاب وهات تلف الجمخ الجهات وتنويع القاعدة الاقتصادية بها والعمل على استكشاف الفرص التي تتيحها

ى الوطني لمستوتدعيم اللامركزية من خلال إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين على او الاقتصادية

 والجهوي والمحلي وإعطاء صلاحيات أكبر للجهات والجماعات المحلية،

ات الدراس لمكاتبتطوير وتنمية قطاع البناء فقد تم تحسين الخدمات المتعلقة بالترخيص بخصوص أما 

هر سلإضافة إلى ا والمهندسين المستشارين والمراقبين الفنيين والخبراء في المساحة والمقاولات ومتابعتهم.

ي شغال المشاريع المفوضة فوالسهر على انجاز أ لتصرف في الصفقات وعقود المصممينعلى حسن ا

 لتحكم في كلفة المشاريع المفوضة.او الآجال

مختلف  بمواصلة متابعة تطوير نسبة تأطير الأعوان وتكوينهم ورسكلتهم في 2019وقد تميزت سنة 

رات ين الإطاالعمل الإداري وجودته وتمك من مردوديةللرفع المهمة مجالات التصرف ذات العلاقة ببرامج 

لكتروني الإ لالاتصامواصلة تركيز و والأعوان من مواكبة المستجدات الإدارية والعمل على تطوير الإدارة

ي ذ النفقات فترشيد وحسن تنفيو تطوير التصرف الإلكتروني للوثائقالأنترانات، ...( و شبكةو)البوابات 

 .ت والتجهيزات والعمل على صيانتهاتحسين التصرف في البناياو مختلف بنود مصاريف التسيير

 :9201لسنة المهمة تنفيذ ميزانية  .2

 بالتقديرات حسب طبيعة النفقةمقارنة المهمة ميزانية  1.2

مقارنة %16,57قدرها  تراجع أي بنسبة  أد 048 202 1في حدود  2019تمّ ضبط ميزانية وزارة التجهيز لسنة 

 أ د ( موزعة كما يلي :779 440 1) 2018بسنة 

  :ألف دينار154048 نفقات التصرف 

  :لف دينارأ000 000 1 نفقات التنمية 

  :ألف دينار 000 48 الحسابات الخاصة في الخزينة 
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 :1جدول عدد 

 مقارنة بالتقديرات 2019لسنة المهمة تنفيذ ميزانية 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة)إع الدفع( 
 الوحدة: ألف دينار

المبلغ )2( - )1(
نسبة الإنجاز %   

)1( /)2(

-441 502152 048159 154نفقات التصرف 7 06196%

-475 21294 963102 97التأجير العمومي 7 73792%

%241992102 24954 67153 53وسائل المصالح

-121 1484 5214 2التدخل العمومي 2799%

%833105 83351 051 0001 000 0001 000 1نفقات التنمية

%833106 13351 300950 300898 898الاستثمارات المباشرة

%975111 27554 300568 300513 513على الموارد العامة للميزانية

قروض الخارجية الموظفة -858 000381 000385 385على ال 3 14299%

%7000100 700101 700101 101التمويل العمومي

%7000100 700101 700101 101على الموارد العامة  للميزانية

قروض الخارجية الموظفة %00000على موارد ال

%268121 26810 00058 00048 48صناديق الخزينة

المجموع العام للوزارة  بدون الموارد 

ذاتية للمؤسسات ال
1 202 0481 207 5021 262 54255 040105%

طبيعة النفقة
ق.م الأصلي 

2019

    ق.م 

التكميلي 2019  

)1(

إنجازات 2019

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2019
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 :1رسم بياني عدد 

 2019وإنجازات ميزانية سنة مقارنة بين تقديرات 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة)إع الدفع(
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 مقارنة بالتقديرات حسب البرامجالمهمة ميزانية  2.2

قيادة  برنامجوعلى أربعة برامج عملياتية تمثل السياسات القطاعية للوزارة  الاعتماداتوقد تمّ توزيع هذه 

 ومساندة حسب متطلبات كل برنامج وفقا للجدول التالي:

 : 2جدول عدد 

 مقارنة بالتقديرات  2019لسنة المهمة تنفيذ ميزانية 

 التوزيع حسب البرامج )إع الدفع( 
 الوحدة: ألف دينار
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المبلغ )2( - )1(
نسبة الإنجاز %   

)1( /)2(

%198121 519174 321985 321811 811الجسور والطرقات

ط الساحلي دن والشري -348 36968 36971 71حماية الم 3 12896%

-941 373155 373264 264التهيئة الترابية والمدن 108 43259%

-557 82416 82415 15المنشآت المفوضة 843105%

قيادة والمساندة -177 61536 16144 39ال 8 43881%

%040105 54255 262 5021 207 0481 202 1المجموع

ق.م الأصلي 2019بيان البرامج
    ق.م التكميلي 

)1(  2019

إنجازات 2019

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2019

 

 دون إعتبار الموارد الذاّتية للمؤسسات. *

 

 : 2رسم بياني عدد 

 2019مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية سنة 
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 الوحدة: ألف دينار
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. I 1البرنامج 

 البنية التحتية للطرقات

 عام الجسور والطرقات  الزواري مديررئيس البرنامج: السيد صلاح 

 :التقديــــــم العــــام للبرنامج -1

جال مفي همة المسياسة  وتنفيذتمثل البرنامج الأول مهمة إعداد  والطرقاتوالتيتوكل للإدارة العامة للجسور 

ت ب لمتطلباات تستجيهذه السياسة إلى جعل البنية التحتية للطرق وتهدفالريفية.  والمسالكالطرقات والطرقات السيارة 

ستعمليها مة لمالحياة الاقتصادية والاجتماعية، وربط كافة جهات البلاد بطرقات تضمن ديمومة حركة المرور والسلا

 مع مراعاة الجوانب الجمالية والبيئية وذلك لمواكبة نسـق التطور الملحوظ لأسطول السيارات. 

لأساسية ابالبنية  متعلقةالي فإن البرنامج الأول: "البنية التحتية للطرقات" يعتبر مسؤولا على جميع المشاريع الوبالت

ة ية التحتيالبن يين: تطويرم هذا البرنامج إلى برنامجين فرعللطرقات التي تكون فيها الدولة صاحبة المبنى. وينقس

 الريفية. شبكة الطرقات المرقمة والمسالك وصيانةللطرقات 

 تقديم البرامج الفرعية  1.1

 ينقسم البرنامج الأول: "البنية التحتية للطرقات" إلى برنامجين فرعيين كما يلي:

 : تطوير البنية التحتية للطرقات1البرنامج الفرعي  -أ 

الحوزة  وتحرير بالدراسات اللازمة ومتابعة المراحل الإجرائية الخاصة بطلبات العروض والقياميسهر على التخطيط 

 حتى تسهل لمسالكأشغال مشاريع البنية التحتية للطرقات التي من شأنها تأهيل الشبكة الأساسية للطرقات وا لإنجاز

لداخلية. مناطق افي فك العزلة عن الحركة المــرور، تحد من الاكتظاظ، توفر رفاهة أفضل لمستعملي الطريق وتساهم 

 لتجهيز.للجهوية ا والإداراتالمشاريع بمساعدة الإدارات المركزية ووحدات الانجاز  انجاز هذهكما تتم متابعة سير 

 : صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية2البرنامج الفرعي  -ب 

 ها بعمليةم مصالحعلى الحالة الحسنة للمعبد والتجهيزات فتقوتحرص الإدارة العامة للجسور والطرقات على المحافظة 

 نوعية الصيانة والتعهد الدوري لشبكة الطرقات والمتمثلة في تجديد الطبقة السطحية للطرقات المعبدة من

Monocouche وBicoucheي الطريقفي إصلاح حواش الاعتيادية والمتمثلةإسفلتية. كما تقوم بالصيانة  وخرسانة 

ة إلى ة. إضافالأفقي وصيانة المنشآت المائية وفواصل جسور والإنارة العمومي والتشويروتركيز علامات التشوير 

رة بنسب كبي الثلوج حدوث الكوارث الطبيعية نتيجة تهاطل الأمطار أو وعندالقيام بأشغال معالجة نقاط تكرار الحوادث 

 .ومعالجتهاتتدخل لإصلاحها  والطرقاتور فإن الإدارة العامة للجس

 تقديم أهداف البرنامج: 2.1

ة هداف رئيسيعلى ثلاثة أ" وفقا للمحاور الإستراتيجية والأولويات "البنية التحتية للطرقات 1البرنامج يحتوي 

 :كالتالي

 والمغاربيالسيارة على الصعيد الوطني  والطرقات: تنمية وتطوير الطرقات 1.1.1الهدف  -

 تحسين ربط التجمعات الريفية بشبكة الطرقات المرقمة، :2.1.1الهدف  -

 .شبكة الطرقات وجودة: المحافظة على نوعية 1.2.1الهدف  -
 

 :بالبرنامجعام للإنجازات الإستراتيجية الخاصة تقديم  -2

 :بالبرنامج أهم الإصلاحات والأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها علاقة مباشرة  1.2
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ى اولات صغربعث مقتم اسناد صفقات الدفعة الثانية من البرنامج الوطني التحفيزي للشباب أصحاب الشهائد العليا ل -

 في مجال الصيانة العادية للطرقات حسب أربع اختصاصـــات وهي: 

 )مقاولة صغرى فقط(؛  والأفقي( التشوير العمودي 1

 مقاولة صغرى(؛ 53الأودية ) وجهرالمناطق الخضراء  وصيانة( العناية بنظافة 2

 ؛مقاولة صغرى( 41( إصلاح قارعة الطريق )3

 مقاولة صغرى(. 20( صيانة التنوير العمومي )4

ى مصادقة علصدد اليتواصل القيام بالدراسات الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع من ذلك دراسة تأهيل بطاحات جربة )ب -

، %(70از ع منظومة معلومات حول شبكة الطرقات المرقمة )نسبة الانج(، دراسة ووضوالأخيرةالمرحلة الثالثة 

 ء المرحلةد انهادراسة تأهيل القطاع )بصدد اعداد المرحلة الثالثة من الدراسة(، المخططات الجهوية للمقاطع )بصد

اد د)بصدد اع Catalogue de dimensionnement de chausséeالثالثة والأخيرة(، فهرس حساب جسم الطريق 

ية يقي للتنمك الافرالقيام بدراسة لقطاع الطرقات السيارة. هذه الدراسات ممولة من قبل البن وكذلكالثانية(المرحلة 

 . ميزانية الدولة وكذلكالاقتصادي والاجتماعي  للإنماءالعربي  والصندوقالدولي  والبنك
 

 جبها لتحقيق أهداف البرنامأهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام 2.2  

 : "تطوير البنية التحتية للطرقات"1الفرعي  البرنامج -أ 

 الطرقات السيارة 

 رأس الجدير )بعض الأقساط انتهت( –مدنين  –تتواصل أشغال الطريق السيارة قابس 

مديتي )معت التي تهم ولايات بن عروس جلمة،انطلقت أشغال فتح حوزة مشروع الطريق السيارة الرابطة بين تونس و -

سبيخة ت اليادوزغوان )معتمديات بئر مشارقة وزغوان والفحص وصواف والناظور( والقيروان )معتم مرناق(المحمدية و

كم. أما  186والقيروان الشمالية والشبيكة وحفوز وحاجب العيون( وسيدي بوزيد )معتمدية جلمة(. طول هذا المشروع 

سيدي  -لمة ن مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة )جالجزء الثاني م

ل في طور كلم فإن ملف طلب العروض النهائي الخاص بالأشغا 199القصرين( الذي يبلغ طول  -قفصة وجلمة  -بوزيد 

ام ديوان قيس الأراضي قتحرير حوزته العقارية، فقد . وفيما يتعلق ب2020الإعداد وسيتم استكماله خلال الثلاثي الأول لسنة 

ت الفنية لملفااوالمسح العقاري بعملية البحث العقاري وإنجاز الأشغال الطبوغرافية على الميدان وهو في طور إتمام 

 العقارية لمدها إلى الإدارة.

كم حيث تمّ  80رية التي تبلغ طول تتواصل الدراسات الخاصة بالطريق السيارة الرابطة بين بوسالموالحدود الجزائ -

ة ية المتعلقيوتقنالانطلاق في مرحلة الدراسات التفصيلية، كما تمّ الإعلان عن طلب العروض الخاص بإنجاز الأشغال الج

العقاري  المسحبمرحلتي الدراسات التفصيلية وإعداد ملف طلب العروض كما تم إبرام اتفاقية مع ديوان قيس الأراضي و

 ملف العقـاري الخاص باقتناء الأراضي اللازمة لتحرير حوزة المشروع.لإنجاز ال

)إضافة إلى  كلم 115تتواصل أيضا الدراسات الخاصة بمشروع إيصال الطريق السيارة الى مدينة الكاف الذي يبلغ طوله  -

 (كلم 35وصلة مدينة سليانة تبلغ طول 

 طرقات تونس الكبرى

لم ك 3بطول Xوالطريق  10المخرج الغربي و تتواصل أشغال وصلة ربط بين ط و  – Xانتهت اشغال محول الطريق 

أشغال  ، X 20-  X3، محول 2X – 9و قلعة الأندلس ومحول ط و  546بين ط م   533باعتبار محولين، مضاعفة ط م 

طع مستوى تقاباعتبار محول على  X4المخرج الغربي( وكذلك أشغال الطريق  – 31) ط ج  X 20امتداد الطريق 

 (.X4-X20الطريقين )

 طرقات مهيكلة بالمدن
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بين زغوان  4بين سوسة والقيروان وتتواصل أشغال مضاعفة الطريق الوطنية  12انتهتأشغال مضاعفة الطريق الوطنية 

لى الطريق محولات ع 8بزغوان ومنعرج تالة القصرين. تتواصل أشغال انجاز  133وسليانة ومضاعفة الطريق الجهوية 

بي نومالي الجخل الشالحصة الثالثة والرابعة. تواصل أشغال المدانطلقت أشغال صفاقس الحصة الأولى والثانية والحزامية ب

بين  27هوية تم إعلان طلب عروض الجزء الثاني. كذلك تواصل أشغال مضاعفة الطريق الجلمدينة صفاقس الجزء الأول و

الطريق بطاوين ربط تمنزل تميم. كما انطلقت أشغال الجزء الثاني بين قربة وت أشغال انطلقوقربة الجزء الأول و نابل

 ( بمدنين.117 مضاعفة الطريق الرومانية )ط جو 1السيارة أ

 تطوير الشبكة الجهوية للطرقات

لاية تطاوين بو 19كلم من الطرقات المرقمة وسد الثغرات الطريق الوطنية رقم  200تتواصل أشغال سد الثغرات 

 بولاية قابس. 958واتمام أشغال سد الثغرات الطريق المحلية رقم 

 تهيئة الطرقات المرقمة

 كلم بقابس بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية 21,3مسالك( بطول  2*2) 16تتواصل أشغال تهيئة الطريق الوطنية 

(PMIR)  بولاية قبلي بتمويل من  20رقم بولاية مدنين والطريق الوطنية  118وأشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم

كلم( و الجزء الثاني  344.6الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ويتواصل انجاز تهيئة الجزء الأول )

كلم( من الطرقات المرقمة الممول من البنك الافريقي للتنمية وتم إعلان طلب عروض:تهيئة الطرقات المرقمة  361.3)

 . 2018امج كلم برن 195,8بطول 

 تدعيم الطرقات المرقمة

صندوق العربي ولاية داخلية وبتمويل من ال 13كلم بــ 282تواصل أشغال تدعيم الطرقات المرقمة القسط الثالث بطول 

 د انتهت. % رغم أن بعض الأقساط ق86,8للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تبلغ نسبة تقدم انجاز الأشغال الجملية 

 بناء جسور

 7جسور بـ 7ول )ر البرنامج الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تواصل أشغال القسط الأفي إطا

لى الطريق ولايات( ولبناء منشأة فنية ع 10جسرا بـ  12ولايات( كما تم الإعلان عن طلب العروض للقسط الثاني )

 يقي للتنمية.وحدة( الممول من قبل البنك الافر 20جسور )لربط مدينة قربص. ويتواصل انجاز بناء  128الجهوية رقم 

 تهيئة المسالك الريفية

يات ذات أولوية ولا 6كلم من المسالك الريفية بـ  151,7يتواصل انجاز العديد من المشاريع ومنها أشغال تهيئة 

ت كلم بولايا 26,4ئة للتنمية.وانطلقت أشغال تهيبتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الافريقي 

 بنزرت والكاف وجندوبة والمهدية.

 دراسات خاصة بالطرقات

بية لمدينة ولاية ودراسة الطريق الحزامية الجنو 13كلم من الطرقات المرقمة ب  650,3تواصل: دراسة تهيئة 

ط ج  -125ج  الجنوبية لمدينة سيدي بوزيد ) ط ( و دراسة الطريق الحزامية6ط و  - 17ط و -6ط و  -17جندوبة )ط و 

يق الحزامية ( ودراسة الطر1ط و  - 19ط و  -113ط ج -1( ودراسة الطريق الحزامية الغربية لمدينة مدنين ) ط و 83

لات محو 3بولاية نابل ودراسة  28ط ج  -1( ودراسة محول على مستوى تقاطع ط و 3ط و -3لمدينة توزر )ط و 

ولاية ب( 53-28.5( و ن ك )21-0)ن ك  117مية لمدينة سوسة وكذلك دراسة مضاعفة الطريق لجهوية بالطريق الحزا

 مدنين.

لم من ك 912وانطلقت دراسة تهيئة ساحة باب سعدون والتقاطعات من رأس الطابية إلى ساحة باب سعدون ودراسة  

 .المسالك الريفية

 المرقمة والمسالك الريفية": "صيانة شبكة الطرقات 2البرنامج الفرعي  -ب 

 صيانة واستغلال شبكة الطرقات المرقمة

أشغال الصيانة الاعتيادية للطرقات المرقمة التي تنجز على حساب نفقات التصرف تم انجازها بالكامل أما أشغال 

الذي  2018 الصيانة الدورية للطرقات المرقمة والجسور التي تنجز على حساب نفقات التنمية فتواصل انجاز برنامج

كلم وردم الحواشي  650,2كلم والتغليف بطبقة مضاعفة  284,5يشتمل على التغليف السطحي بالخرسانة الاسفلتية لـ 
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 493الذي يحتوي على صيانة  2019كلم وكذلك تغيير فواصل جسور وصيانة بعض المنشآت الفنية أما برنامج  977,2لــ

كلم تغليف سطحي، فقد تم اعلان  179كلم تغليف بالخرسانة الاسفلتيةو 146,2ها ولاية  من 24كلم من الطرقات المرقمة  بـ 

طلب العروض للتغليف السطحي والانطلاق في الأشغال غير أنه لم يتم اعلان طلب العروض بالنسبة للتغليف بالخرسانة 

 الاسفلتية.

 صيانة شبكة المسالك الريفية

 ما الصيانةأكامل أشغال الصيانة الاعتيادية للمسالك الريفية التي تنجز على حساب نفقات التصرف تم انجازها بال

كلم من  341,6انة الدورية للمسالك الريفية التي تنجز على حساب نفقات التنمية فيتواصل الانجاز حيث انطلقت أشغال صي

 ولاية.  24المسالك بـ 

 اقتناء وصيانة معدات

 ربة لتسهيل العبور بين أجيم والجرف لمستعملي الطريقحواصلت أشغال صيانة مرافئ البطاحات بت

 تهيئة السلامة المرورية

من  14لوطنية عدد اببن عروس وتهيئة السلامة المرورية للطريق  1انتهت أشغال تهيئة السلامة المرورية للطريق الوطنية 

 بولاية صفاقس 14,5إلى ن ك  0ن ك 

 أضرار الفيضاناتإصلاح 

لتي استثنائية ار الاتواصل انجاز أشغال معالجة الأضرار الحاصلة على شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية إثر الأمط

 18و 17لأضرارالحاصلة خلال يومي صلاح ابولاية نابل وتم اعلان طلبات العروض لإ 2018سبتمبر 22تهاطلت يوم 

 ولاية أخرى(. 14المختلفة )ببعض المناطق  2018أكتوبر 

 

 

 : 9201نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  -3

 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج.  1.3

 : 3جدول عدد
 مقارنة بالتقديرات  2019"البنية التحتية للطرقات"لسنة  1تنفيذ ميزانية البرنامج 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة )إع الدفع(
 ألف دينارالوحدة: 
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المبلغ )2( - )1(
نسبة الإنجاز %   

)1( /)2(

%454101,7 275,41 82188 82186 86نفقات التصرف

%906,375100,2 83142 83142 42التأجير العمومي

%379103,1 369,31 99045 99043 43وسائل المصالح

%000,000,0التدخل العمومي

%744123,8 243,6172 500897 500724 724نفقات التنمية

%744127,7 243,6172 500797 500624 624الاستثمارات المباشرة

%994122,7 494,584 500459 500374 374على ااموارد  العامة للميزانية

قروض الخارجية الموظفة %749135,1 749,187 000337 000250 250على موارد ال

%0000100 000100 000100 100التمويل العمومي

%0000100 000100 000100 100على الموارد  العامة للميزانية

قروض الخارجية الموظفة %000,000,0على موارد ال

%000,000,0صناديق الخزينة

المجموع العام للبرنامج دون اعتبار 

ذاتية للمؤسسات الموارد ال
811 321811 321985 519174 198121,5%

فرعية ق.م الأصلي 2019البرامج والبرامج ال
    ق.م التكميلي 

)1(  2019

إنجازات 2019

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2019

 
 * دون إعتبار الموارد الذاّتية للمؤسسات.

 

 : 3رسم بياني عدد

 2019"البنية التحتية للطرقات" لسنة  1مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية برنامج 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة)إع الدفع(
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د ونفقات أ 86821أد تنقسم إلى نفقات تصرف  811321الأصلية اعتمادات دفع بقيمة  2019تضمنت ميزانية سنة 

 ستثماراتت التنمية الا%. بالنسبة لنفقا21,5العامة فاقت قانون المالية الأصلي بـ  الاستهلاكأد ولكن نسبة  724500تنمية 

مليون دينار  360ورغم هذا التجاوز بقيت متخلدات بحوالي  %27,7سبة المباشرة نسبة الاستهلاك فاقت قانون المالية بن

 لفائدة المتعاملين مع الإدارة.

صالح نسبة %. وسائل الم 1,7 أما نفقات التصرف فتم استهلاكها بالكامل وبنسبة تفوق التقديرات الأصلية بـ

  %.0,2% أما نفقات التأجير ففاقت التقديرات الأصلية بـ 3,1 الاستهلاك فاقت التقديرات الأصلية بـ 

 

 : 4جدول عدد
 مقارنة بالتقديرات  2019تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة

 التوزيع حسب البرامج الفرعية )إع الدفع(  
 الوحدة: ألف دينار

المبلغ )2( - )1(
نسبة الإنجاز %   

)1( /)2(
البرنامج الفرعي 1: تطوير البنية 

التحتية للطرقات
583 808583 808695 293111 485119,1%

البرنامج الفرعي 2: صيانة شبكة 

الطرقات المرقمة والمسالك الريفية

227 513227 513290 22662 713127,6%

%198121,5 519174 321985 321811 811المجموع 

فرعية بيان البرامج ال
ق.م الأصلي 

2019

    ق.م 

التكميلي 2019  

)1(

إنجازات 2019

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2019

 
 * دون إعتبار الموارد الذاّتية للمؤسسات.

 
 : 4عددرسم بياني 

 2019لسنة إنجازات ميزانية البرامج الفرعيةمقارنة بين تقديرات و
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ية للطرقات" التي "تطوير البنية التحت 1ويوضح الرسم البيانينسبة استهلاك البرنامج الفرعي  4يبين الجدول عدد 

سالك الريفية"فاقت صيانة شبكة الطرقات المرقمة والم" 2 البرنامج الفرعي% أما نسبة استهلاك  19,1فاقت التقديرات بـ 

ا انات خاصة منهأضرار الفيض الأشغال إصلاحويعود إلى نسق تقدم مقارنة بقانون المالية الأصلي %  27,6التقديرات بـ 

 التي وقعت بولاية نابل.
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 :تقديم لنتائج القدرة على الأداءوتحليلها .2.3

 5جدول عدد

 : 1.1.1الإستراتيجيبالهدفمؤشرات قيس الأداء الخاصة 

 تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغاربي 

ي 
ج
ستراتي

لإ
ف ا

هد
ال

1
.1

ت 
طرقا

وال
ت 
طرقا

طوير ال
: تنمية وت

ي 
والمغارب

ي 
طن
و
صعيد ال

ى ال
عل
سيارة 

ال
 

 مؤشرات قيس الأداء
وحدة 

 المؤشر 

إنجازات  

2018     
تقديرات 

2019     
إنجازات 

2019        
 2018مقارنة بين 

 2019و

 2019مقارنة إنجازات  

 2019بتقديرات 

 أ-د = ج ج ب أ 
د/أ        

                % 
 ب -م = ج 

م / ب       

      % 

: نسبة تقدم 1.1.1.1المؤشر 

 انجاز الطرقات السيارة
% 54 58 54 0,0 0,0 -4,0 -0,1 

: الجدوى 1.1.1.2المؤشر 

الاقتصادية والإجتماعية للمشاريع 

 التي تدخل حيز الإستغلال
% 19,2 20,5 18,7 -0,5 0,0 -1,8 -0,1 

 

  5رسم بياني عدد

 : 1.1.1الإستراتيجيبالهدفمقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس الأداء الخاصة 

 تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغاربي 

 
 6 جدول عدد

 : 2.1.1الإستراتيجيبالهدفمؤشرات قيس الأداء الخاصة 

 تحسين ربط التجمعات الريفيةبشبكة الطرقات المرقمة
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نسبة تقدم انجاز الطرقات السيارة: 1.1.1.1المؤشر  الجدوى الاقتصادية والإجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز : 1.1.1.2المؤشر 

الإستغلال

ب2019تقديرات  ج2019إنجازات 
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إنجازات  

2018

تقديرات 

2019

إنجازات 

2019

-أجب أ د = ج
    د/أ    

%
- ب م = ج 

   م / ب  

%

1.2.1.1: النسبة  المؤشر 

التراكمية لتتقدم انجاز تهيئة 

فية المسالك الري

%46,54746,03- 0,5- 1,0%- 1,0- 2,06%

مؤشرات قيس الأداء
وحدة 

المؤشر

مقارنة بين 2018 و2019

مقارنة إنجازات  2019 

بتقديرات 2019

ن 
سي
ح
2:  ت

.1
.1
ي : 

ج
ستراتي

لإ
ف ا

هد
ال

ت 
طرقا

شبكة ال
ت الريفية  ب

جمعا
ربط الت

المرقمة

 

 

 6رسم بياني عدد

 :2.1.1الاستراتيجيبالهدفمقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس الأداء الخاصة 

 تحسين ربط التجمعات الريفيةبشبكة الطرقات المرقمة

45,4

45,6

45,8

46

46,2

46,4

46,6

46,8

47

47,2

               :                                                   

                                       

 

 

 

 7 جدول عدد

 :1.2.1بالهدف مؤشرات قيس الأداء الخاصة 

 على نوعية وجودة شبكة الطرقاتالمحافظة 
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إنجازات  

2018

تقديرات 

2019

إنجازات 

2019

-أجب أ د = ج
    د/أ    

%
- ب م = ج 

   م / ب  

%

المؤشر:1.1.2.1 : مؤشر جودة 

%5,308,44%66,162,868,12,003,03%شبكة الطرقات المرقمة

2.1.2.1: مؤشر جودة  المؤشر 

*******%الجسور

مقارنة إنجازات  2019 

بتقديرات 2019

جودة 
عية و

ى نو
عل
ظة 

حاف
1: الم

.2
.1
ي 
ج
ستراتي

لإ
ف ا

هد
ال

ت
طرقا

شبكة ال

مؤشرات قيس الأداء
وحدة 

المؤشر

مقارنة بين 2018 و2019

 

 

 7رسم بياني عدد 

 :1.2.1بالهدف مؤشرات قيس الأداء الخاصة 

 المحافظة على نوعية وجودة شبكة الطرقات

61,5

62

62,5

63

63,5

64

64,5

65

                                    

 

 2019تحليل وتفسير النّتائج الّتي تمّ تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 

 : تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغاربي1-1-1الهدف 

 النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة1.1.1.1المؤشر : 

ح حوزة رأس الجدير )بعض الأقساط انتهت( وانطلقت أشغال فت –مدنين  –تتواصل أشغال الطريق السيارة قابس  -

ق ( مرنا ، التي تهم ولايات بن عروس )معتمديتي المحمدية و  يق السيارة الرابطة بين تونس و جلمةمشروع الطر

شمالية ان الوزغوان )معتمديات بئرمشارقة وزغوان والفحص وصواف والناظور( والقيروان )معتميات السبيخة و القيرو

 وسيدي بوزيد) معتمدية جلمة(.  والشبيكة وحفوز وحاجب العيون (

  الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التي تدخل حيز الاستغلال  2.2.1.1المؤشر 

 19,4ويبلغ معدل مردوديتها  2019مشاريع لتدخل حيز الاستغلال خلال  7 بالنسبة للتقديرات تم اعتماد

زغوان  4لوطنية ة الطريق اسوسةالقيروانومضاعف 12 روادومضاعفةالطريقالوطنية 533 وهيمضاعفةالطريقالمحلية℅
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زغوان( وسد الثغرات بالطريق  – 3)ط و  133المخرج الغربي ومضاعفة الطريق الجهوية  – Xسليانة ومحول الطريق 

 ( بباجة. 27.9- 16أ )ن ك 47الجهوية 

ضافة إلى ( سليانة بالإ27.9- 16أ )ن ك 47مشاريع انتهت أشغال سد الثغرات بالطريق الجهوية  7من ضمن هذه الـ 

لمردودية لسنة المخرج الغربي ليبلغ معدل ا – X( ومحول الطريق 5سوسة القيروان )القسط  12مضاعفة الطريق الوطنية 

 هي في طور متقدم من الانجاز. 2019تصرف  %. علما وأن المشاريع التي لم تنتهي خلال18,7 2019

 

 تحسين ربط التجمعات الريفيةبشبكة الطرقات المرقمة:  2.1.1 الهدف

  النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية1.2.1.1المؤشر : 

لبرامج على احسب  2019كلم وتختلف نسبة الإنجاز إلى حد ديسمبر  1892طول المسالك التي يعنى بها هذا المؤشر هي 

 النحو التالي:

ماء الاقتصادي ولاية، تم تمويله بقرض الصندوق العربي للإن 22كلم من المسالك الريفية موزعة على  750تهيئة  -

 % 97,7(، بلغت نسبة الإنجاز 3)والاجتماعي 

ية القصرين انتهت كلم بمسلك جبل السمامة بولا 30كلم مسلك جبل المغيلة لم تنطلق بعد أما تهيئة  25أشغال تهيئة  -

 %   95فبلغت نسبة الإنجاز  4أما القسط  3أشغال القسط 

  % 96,2ولايات ذات أولوية بلغت نسبة الإنجاز  14كلم من المسالك الريفية موزعة على  310تهيئة  -

قرض  بتمويل 2016ولايات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر  9كلم من المسالك الريفية موزعة على  625تهيئة  -

 % 83(، بلغت نسبة الإنجاز 4الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي)

 % 75ولايات ذات أولوية بلغت نسبة الإنجاز  6كلم من المسالك الريفية بـ  151,7أشغال تهيئة  -

 المحافظة على نوعية وجودة شبكة الطرقات : 1-2-1 الهدف

  مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة1.1.2.1المؤشر : 

ة غال الصيانما أشأأشغال الصيانة الاعتيادية للطرقات المرقمة التي تنجز على حساب نفقات التصرف تم انجازها بالكامل 

رسانة الخب الدورية للطرقات المرقمة والجسور التي تنجز على حساب نفقات التنمية فتواصل انجاز التغليف السطحي

 .2019نطلقت التغليف السطحي للطرقات المرقمة برنامج وا 2018كلم برنامج سنة  284,5الاسفلتية لـــ 

  مؤشر جودة الجسور 2.1.2.1المؤشر : 

نك بد اسيتم اعدكما  لم يتم احتساب هذا المؤشر حاليا. يتم القيام بالدراسات الفنية لبعض الجسور لتحديد نوعية التدخل.

 معلومات للجسور. 

 

 التوّجّهات المستقبلية لتحسين الأداء: -4

 أهم الإشكاليات والنقائص.1.4

 ث بلغت، حيالدفع لمشاريع التنمية مما قلص في نسق انجاز بعض المشاريع وعدم انطلاق أخرى اعتماداتنقص في  -

 م.د 360حوالي  2019المستحقات المتخلدة لمختلف المتعاملين مع الإدارة في مجال البنية التحتية للطرقات بعنوان سنة 

 خطط الثالث عشر للتنمية لم تنطلق بعد لعدم توفر التمويل اللازمالعديد من مشاريع الم -

 المشاريع نظرا لعدم تحرير الحوزةتعثر في انجاز بعض  -

 الاقتراحات لتدارك الإشكاليات.2.4

عتمادات ارصد وبالتالي يتعين  2019تم إعطاء الأولوية لخلاص متخلدات سنة  2020عند الشروع في ميزانية سنة  -

 الضرورية لضمان مواصلة انجاز أشغال المشاريع الجارية وتأمين انطلاق المشاريع الجديدةالدفع 

 الترفيع في الاعتمادات المخصصة للصيانة -

 البحث عن تمويل لمشاريع المخطط الثالث عشر للتنمية واتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشاريع -

 التأكد من تحرير الحوزة قبل الشروع في الانجاز.  -
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قصد تحسينه وتطوير أحكامه بالتنسيق مع  2016تقييم النقائص المسجلة على مستوى تطبيق أحكام قانون الانتزاع لسنة  -

 الهياكل الاخرى المعنية.
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 2البرنامج 

 حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي

  العمرانية المياه مدير شيخة بن نجيب السيد البرنامج: رئيس

 التقديــــــم العــــام للبرنامج .1
 يتكون برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي من برنامجين فرعيين هما:

 حمايةالمناطق العمرانية من الفيضانات 

 حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية 

 مجال حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي أساسا فيما يلي: استراتيجيةتتمثل و

 :يفى تنفيذ مخطط استراتيجي يتمثل حماية المناطق العمرانية من الفيضانات والتي ترتكز أساسا عل -

 يذ المشاريع ذلك بغرض إتمام تنفو 2020ية من الفيضانات إلى غاية إعداد برنامج سنوي لإنجاز مشاريع الحما

ذات  بالمناطق نجازهاإالجنوب التونسي إضافة إلى المشاريع التي يتم سة الإستراتيجية المنجزة للوسط والمبرمجة بالدرا

 التي هي عرضة أكثر من غيرها لخطر الفيضانات،الأولوية و

  لفترة  مهوريةق تراب الجطبهدف التوصل إلى حماية كامل منا 2050العمل على تحيين هذه الدراسة إلى غاية سنة

 سنة، 20تواتر لا تقل عن 

 .تعهد جميع منشآت الحماية المنجزة بالتنظيف والصيانة وذلك بصفة دورية 

 حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية: وترتكز أساسا على: -

  ولوية،الأإنجاز الدراسات والاشغال لمشاريع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري للمواقع ذات 

  ض.مفو منشأإنجاز الدراسات ومتابعة تنفيذ الأشغال المتعلقة بمشاريع مواني الصيد البحري كصاحب 

  واقع أرض ال الجهوية لتحديد ومراجعة حدود الملك العمومي البحري وتجسيدها على للإداراتالمساعدة الفنية

 ،2021و 2016وذلك باستعمال آليات عملية خلال الفترة الممتدة بين 

 تقديم البرامج الفرعية-2-1

 الشريط الساحلي من برنامجين فرعيين وهما:رنامج حماية المناطق العمرانية ويتكون ب

 : حمايةالمناطقالعمرانيةمنالفيضانات1البرنامج الفرعي -أ

لبشرية ارواح يعنى هذا البرنامج الفرعي بالتدخل لحماية المدن من خطر الفيضانات والحرص على الحفاظ على الأ

 والممتلكات والبنية الأساسية ويتم ذلك من خلال القيام بالأنشطة التالية: 

 إعداد الدراسات لحماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات، -

 والتجمعات السكنية من الفيضانات، إنجاز مشاريع حماية المدن -

 جهر وتنظيف قنوات الحماية من الفيضانات ومجاري المياه والأودية ذات الصلة، -

 صيانة وتدعيم منشآت الحماية من الفيضانات. -

 : حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية2البرنامج الفرعي  -ب 

 للانجراف اتعرض رلأكثا الساحلية خلاتاللازمةلحمايةالمنشآتالبحرية والمناطقيعنىهذاالبرنامجالفرعيعلىالقيامبالتد

 :تاليةال بالأنشطة القيام خلال من ذلك الساحلية والمينائية ويتم الأساسية البنية وصيانة ودعم البحري

 ة شآت المهددوالمن لحماية المناطقوالمينائية و المنشآت البحريةدراسات اللازمة لصيانة الهياكل والقيام بال

 بالانجراف البحري،

 البحرية. الموانئتهيئة وترميموحماية تنفيذ أشغال الحماية اللازمة و 

 ،متابعة عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري مع الإدارات الجهوية للتجهيز 

 لإدارات الجهوية الساحلية،من طرف ا واتفاقاتهرتكبة على الملك العمومي البحري متابعة رفع المخالفات الم 
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 تقديم أهداف البرنامج-2-2

 :يلي فيمابالنسبة لهذا البرنامج تتمثل الأهداف المؤمل تحقيقها 

ضمان السكنيةو التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات: 1.1.2الهدف 

 وظيفية المنشآت المنجزة

 ئيةشآت الميناالملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف وإحكام إنجاز المنحفظ :1. 2.2الهدف 
 

 الخاصة بالبرنامج الاستراتيجيةعام للإنجازات تقديم  .2
 التي تم تحقيقها والتي لها علاقة مباشرة بالبرنامج الاستراتيجيةأهم الإصلاحات والأهداف .1.2

  لسكنيةمشاريع الحماية من الفيضانات بالعديد من المدن والتجمعات امتابعة وإعداد دراسات وأشغال، 

 ،تعهد وصيانة منشآت حماية المدن من الفيضانات المنجزة في الغرض 

 ،حماية جزء من الشريط الساحلي من الانجراف البحري 

 ،تركيز وتجهيز بعض المنشآت البحرية والمواني الترفيهية بصفة مباشرة 

 ي( عمرانالزحف ال)د ومراجعة حدود الملك العمومي البحري وحمايته من الاعتداءات متابعة عمليات تحدي

 ببعض المناطق.

 أهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج 2.2  

 : حماية المناطق العمرانية من الفيضانات1البرنامج الفرعي  -أ 

  لمناطق ماية احالمدن من الفيضانات )دراسة حماية تونس الكبرى من الفيضانات، دراسة إعداد دراسات لحماية

لوسط اطق ا، دراسة حماية منتالشمالية والشرقية من الفيضانات، دراسة حماية نابل الكبرى من الفيضانا

 والشرق من الفيضانات...(

 عض بماية رى من الفيضانات، مشروع حإنجاز مشاريع حماية المدن من الفيضانات )مشروع حماية تونس الكب

 مدن ولاية نابل من الفيضانات، مشروع حماية مدينة القيروان من الفيضانات....(

 فقات صبرام جهر وتنظيف العديد من المنشآت المنجزة في إطار حماية المدن من الفيضانات وذلك من خلال إ

 سيدي بوزيد...( إطارية في الغرض )ولايات تونس الكبرى، ولاية باجة، ولاية

ك وفقا خر وذلوقد ساهمت هذه المشاريع الكبرى في تزايد قيمة النفقات الخاصة بالبرنامج الفرعي من مخطط إلى آ

 للجدول التالي:

 القيمة الجمليةأ.د الفترة المخطط

 32.000 1996-1992 الثامن

 58.000 2001-1997 التاسع

 96.000 2006-2002 العاشر

 71.000 2011-2007 الحادي عشر

 92.000 2015-2012 الثاني عشر

 285.800 2020-2016 المخطط المتحرك

 

 : حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية2البرنامج الفرعي -ب 

  دوميناء الصي : ميناء الصيد البحري بالشابة وميناء الصيد البحري ببنزرت،البحرية الموانئمتابعة أشغال 

لكتف ناء اوميقرقنة وميناء الصيد البحري بقابس -البحري بسيدي منصور وميناء الصيد البحري بسيدي يوسف

 ،وحومة السوق ......

  القديمة: ببنزرت، غار الملح، الميناء البونيقي........الموانئصيانة 

 مشروع تبرورة بصفاقس،بحيرة تونس الجنوبية و تهيئة 

 ،حماية الشريط الساحلي لمدن والمنستير والمهدية والشابة وبنزرت وصفاقس من الانجراف البحري 



 البرنامج الثاني: حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي

24 

 

 سبخة بن غياضة بالمهدية.استصلاح بحيرة بوغرارة بمدنين و 

 حماية جرف المنستير من الانجراف البحري. 

 

 

 2019القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة . نتائج 3
 لتنفيذ ميزانية البرنامج. تقديم1.3

 :3 جدول عدد
 مقارنة بالتقديرات 2019لسنة  2تنفيذ ميزانية البرنامج 

 الدفع(اعتماداتالتوزيع حسب طبيعة النفقة )
الوحدة: ألف دينار

المبلغ )2( - 

)1(

نسبة الإنجاز 

)1( /)2(   %

%174105103 0694 0694 4نفقات التصرف

%4,1099,8-602,91 6072 6072 2التأجير العمومي

%570,871,87100,1 5691 5691 1وسائل المصالح

%00000التدخل العمومي

%12695,4 3-174 30064 30067 67نفقات التنمية

%12695,2 3-474 60062 60065 65الاستثمارات المباشرة

%08693,5 3-514 60044 60047 47على الموارد العامة للميزانية

على موارد القروض الخارجية 

الموظفة
18 00018 00017 959,81-40,1999,8%

%7000100 7001 7001 1التمويل العمومي

%7000100 7001 7001 1على الموارد العامة للميزانية

على موارد القروض الخارجية 

الموظفة
00000%

%00000صناديق الخزينة

المجموع العام للبرنامج  دون 

اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
71 36971 36968 348-3 12895,8%

البرامج والبرامج الفرعية
ق.م الأصلي 

2019

    ق.م 

التكميلي 

)1(  2019

إنجازات 

2019

)2(

تكميلي 2019 الانجازات مقارنة ق.م اال

 

 الذاّتية للمؤسسات. دون إعتبار الموارد *
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 :3رسم بياني عدد

 2019لسنة  2برنامج المقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية 

 إع الدفع()النفقةالتوزيع حسب طبيعة 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

                                                                                          

     .                 ( )             
( )

 

 

بر نسبة وهي تعت 2019% مقارنة بتقديرات سنة 100بلغت نسبة إنجاز النفقات الخاصة بوسائل المصالح  -

 ،مرضية

ديرات قانون المالية % مقارنة بتق 95المباشرة على موارد الميزانية بلغت نسبة الإنجاز  للاستثماراتبالنسبة  -

مال لتأخر استك التالية( نظراويعود ذلك إلى التأخير في إعلان طلبات عروض المشاريع  2019لسنة 

 :) الأشغالالدراسات الضرورية لإعداد ملف طلب عروض 

  1قسط :بنزرتكرنيش أشغال حماية 

 3قسط بجبنيانة:أشغال حماية اجزاء من الشريط الساحلي 

 حماية الفتحة الشمالية للمسطح المائي لسبخة بن غياضة.

 

 

 

 

 

 

 

 :4جدول عدد
 مقارنة بالتقديرات 2019 البرنامج لسنةتنفيذ ميزانية 

 الدفع( اعتماداتالتوزيع حسب البرامج الفرعية )
 

 الوحدة: ألف دينار
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المبلغ )2( - 

)1(

نسبة الإنجاز 

)1( /)2(   %

%07030100,0 04062 04062 62حماية المناطق العمرانية من الفيضانات

حماية الشريط الساحلي وإحكام 

انجاز المنشآت المينائية
9 3299 3296 278-3 05167,3%

%12895,8 3-348 36968 36971 71المجموع

بيان البرامج الفرعية
ق.م الأصلي 

2019

    ق.م 

التكميلي 

)1(  2019

إنجازات 

2019

)2(

تكميلي 2019 الانجازات مقارنة ق.م اال

 

% مقارنة 100نسبة إنجاز قدرت ب  "حماية المناطق العمرانية من الفيضانات" 1شهد البرنامج الفرعي   -

 نسبة مرضية. وهي2019بتقديرات القيمة المالية لسنة 

ة" قدرت نسبة "حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائي 2أما بالنسبة للبرنامج الفرعي   -

لمرسمة على ويعود هذا الفارق إلى تعذر انجاز بعض المشاريع ا2019% مقارنة بتقديرات سنة66 بـالإنجاز 

 .نظرا لعدم استكمال الدراسات اللازمة 2019ميزانية 

 

 

 :4رسم بياني عدد

 2019ميزانية البرامج الفرعية لسنةمقارنة بين تقديرات وإنجازات 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

                                                                                       

     .                 ( )             … 

 

 

 لنتائج القدرة على الأداء وتحليلهاتقديم 2.3

التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان : 1.1.2الهدف 

 وظيفية المنشآت المنجزة.

 تلف المدنيع بمختقوم إدارة المياه العمرانية سنويا بإعداد دراسات تمكننا من إنجاز عديد المشار :الهدفتقديم 

رية البش الأرواح المحتملة علىوالتجمعات السكنية المعرضة للفيضانات وذلك للتخفيف من حدتها وتأثيراتها 

دون ووجه  تؤدي وظيفتها على أحسن على مردودية المنشآت المنجزة في هذا الإطار وحتى والممتلكات. وللحفاظ

 ه.بقيام عوائق،تقوم الإدارة بإعداد برامج لصيانة وتعهد هذه المنشآت مع تحديد نوعية التدخل الواجب ال
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الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وإحكام إنجاز المنشآت  : حفظ.22.2الهدف

 المينائية

ي انجاز فالتحكم تحديد الملك العمومي البحري وذلك للمحافظة عليه وحماية الشريط الساحلي و الهدف: إعادةتقديم 

 .المشاريع البحرية المفوضة

داء الأ لقدرة علىسنوي ل* تم تعديل القيمة المستهدفة للطول الجملي للشريط الساحلي المعني بالحماية خلال البرنامج ال

تعجلة مشاريع مس كلم باعتبار ادراج15.95كلم إلى 12.5لمستهدفة من وذلك بالرفع في القيمة ا 2018لسنة 

 .جديدةوعليه فقد تم تحيين نسب الانجاز لسنوات المنقضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5 جدول عدد

 :1.1.2الإستراتيجي الخاصة بالهدف تقييم مؤشرات قيس الأداء

 التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية 

 وضمان وظيفية المنشآت المنجزة

إنجازات  

2018

تقديرات 

2019

إنجازات 

2019

-أجب أ د = ج
    د/أ    

%
- ب    م / ب  %م = ج 

1.1.1.2: النسبة  المؤشر 

االتراكمية لإنجاز مشاريع 

الحماية من الفيضانات

%95979722,11%00,00%

2.1.1.2: النسبة  المؤشر 

السنوية لجهر منشآت 

الحماية

%98979800,00%11,03%

مقارنة بين 2018 و2019

مقارنة إنجازات  2019 

بتقديرات 2019

ن 
ن المتأتية م

لا
سي
ي مياه ال

حكم ف
1: الت

.1
.2
ي 
ج
ستراتي

لإ
ف ا

الهد

ن 
ضما

سكنية و
ت ال

جمعا
ن والت

ف المد
شار

ى م
عل
ساكبة 

ض ال
حوا

لأ
ا

جزة
ت المن

شآ
ظيفة المن

و

مؤشرات قيس الأداء
وحدة 

المؤشر

 

 

 5رسم بياني عدد 

 :1.1.2الإستراتيجي هدفالخاصة بال مؤشرات قيس الأداءتقييم 

 التحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية 

 وضمان وظيفية المنشآت المنجزة
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96,4

96,6

96,8

97

97,2

97,4

97,6

97,8

98

98,2

النسبة االتراكمية لإنجاز مشاريع الحماية من الفيضانات : 1.1.1.2المؤشر  النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية: 2.1.1.2المؤشر 

       2019إنجازات     2019تقديرات 

 
 

 

 

 6جدول عدد

 :  1.2.2الإستراتيجي الخاصة بالهدف تقييم مؤشرات قيس الأداء

 وإحكام إنجاز المنشآت المينائية الساحلي من الانجراف البحريحفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط 

إنجازات  

2018

تقديرات 

2019

إنجازات 

2019

-أجب أ د = ج
    د/أ    

%
- ب    م / ب  %م = ج 

1.1.2.2: النسبة  المؤشر 

التراكمية لإنجاز مشاريع 

حماية الشريط الساحلي

%36,261,449,513,3036,74%- 12- 19,38%

2.1.2.2: مستوى  المؤشر 

الأداء الفني للمشاريع 

المنجزة

%606560,0***

مؤشرات قيس الأداء
وحدة 

المؤشر

مقارنة بين 2018 و2019

مقارنة إنجازات  2019 

بتقديرات 2019

حماية 
ي و

حر
ي الب

ك العموم
ظ المل

حف
 :1

.2
.2
ي 
ج
ستراتي

لإ
ف ا

الهد

ت المينائية
شآ
جاز المن

حكام إن
ي وإ

حر
ف الب

جرا
لإن
ن ا

ي م
حل
سا
ط ال

شري
ال

 

 

 

 

 

 

 
 6رسم بياني عدد 

 :2.2.2الخاصة بالهدف مؤشرات قيس الأداءتقييم 

 وإحكام إنجاز المنشآت المينائية حفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري
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النسبة التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي: 1.1.2.2المؤشر 

       2019إنجازات     2019تقديرات 

 

 

 2019تحليل وتفسير النّتائج الّتي تمّ تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 

ية ات السكنالتحكم في مياه السيلان المتأتية من الأحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمع:1.1.2ف الهد

 وضمان وظيفية المنشآت المنجزة

 الحماية من الفيضاناتالتراكمية لإنجاز مشاريع : النسبة1.1.1.2المؤشر 

شاريع من م 5من إنجاز  الانتهاءحيث تم  2019مقارنة بتقديرات سنة  %100سجل هذا المؤشر نسبة تقدم بحوالي 

 فيضانات:المشاريع حماية المدن التالية من  وهي 2019جملة المشاريع التي كان من المؤمل إتمامها خلال سنة

 م.د 3انطلقت أشغال ان بتكلفة ناهزت  سليانة:و مدينتي برقو -

 .م.د 36.2بتكلفة ناهزت  :2قسط  –المنطقة الغربية لتونس الكبرى  -

 .م.د 3بتكلفة ناهزت  حسان:مدينة بني  -

 .ألف دينار 800مدينة المزطورية بتكلفة ناهزت  -

 .م.د 1.2 المطوية:أشغال حماية مدينة  استكمال -

 السنوية لجهر منشآت الحمايةالنسبة: 2.1.1.2المؤشر 

 اعتبارى مقارنة بالتقديرات وهي نسبة مرضية عل 2019بالنسبةلسنة  %101تساوي سجل هذا المؤشر نسبة انجاز 

لتدخل اضرورة  وبالتالي بالتوقعاتذلك إلى تسجيل كميات أمطار أكثر مقارنة  المتوقعة.ويعودتحقيق نسبة أكثر من 

 التدخل في البعض الآخر. وإعادةيانة لتعهد منشآت أخرى بالص

ت از المنشآحفظ الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري وإحكام إنج: 2.2.2الهدف 

 المينائية.

 التراكمية لإنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي: النسبة1.2.2.2المؤشر 

 وما قبلها مفصلة كما يلي: 2019مشروع ضمن ميزانية 17تم ترسيم 

 وما قبلها: 2014ميزانية  -

 إعادة بناء صقالة رادس -

 ترميم منشأة حماية بمنطقة الإبر بطبرقة -

 جربة. -حماية جزء من الشريط الساحلي بحومة السوق -

 :2015ميزانية  -

 حماية جزء من الشريط الساحلي بالقراطن -
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 حماية جزء من الشريط الساحلي بالمامونية -

 من الشريط الساحلي بهرقلة حماية جزء -

 فتح المسطح المائي لسبخة بن غياضة بالمهدية -

 :2016ميزانية  -

 حماية شواطئ جبنيانة بصفاقس -

 حماية جزء من الشريط الساحلي بسلقطة -

 :2017ميزانية  -

 .4قسط–حماية جزء من الشريط الساحلي بالمهدية الشمالية  -

 :2018ميزانية  -

  1جرجيس قسط-لي ببني فتايلأشغال حماية جزء من الشريط الساح -

  2قسط بجبنيانة:أشغال حماية اجزاء من الشريط الساحلي  -

 أشغال حماية شواطئ طبرقة من خلال ترميم منشأة الحماية -

 3القسط–أشغال حماية فلاز المنستير  -

 :2019ميزانية  -

  1قسط بنزرت:أشغال حماية كرنيش  -

 3قسط بجبنيانة:أشغال حماية اجزاء من الشريط الساحلي  -

 حماية الفتحة الشمالية للمسطح المائي لسبخة بن غياضة. -

 وهي: 2019مشاريع خلال سنة  06وقد تمت برمجة  -

  1جرجيس قسط-أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل -

 أشغال حماية شواطئ طبرقة من خلال ترميم منشأة الحماية -

 3القسط–أشغال حماية فلاز المنستير  -

  1قسط بنزرت:كرنيش أشغال حماية  -

 3قسط بجبنيانة:أشغال حماية اجزاء من الشريط الساحلي  -

 حماية الفتحة الشمالية للمسطح المائي لسبخة بن غياضة. -

 % 61.4حيث كان من المنتظر حماية 2019مقارنة بتقديرات سنة%80.6وقد سجل هذا المؤشر تقدما بـنسبة

 ويعود أساسا إلى:% 49.5 أنه لم يتم حماية إلا من الشريط الساحلي الجملي المبرمج للحماية إلا

 .2019كلم في السنوات السابقة لسنة  6.7تمت حماية 

 يلي: مفصلة كماكلم 1.2كلم إلا أنه تمت حماية ما يقارب 3.1حماية كان من المتوقع 

أي ما  شغالمن الأ%45بالنسبة لمشروع حماية شواطئ طبرقة من خلال ترميم منشأة الحمايةفقد تم انجاز ما يقارب 

 . 2019المنشأة، سنة  بإنجازم التي سيتم حمايتها  2500م من مجموع  1200يعادل حماية 

ن العواصف إلا أ 2019: تم اعطاء الإذن ببدء الأشغال منذ اكتوبر 1قسط بنزرت:بالنسبة لمشروع حماية كرنيش 

 ز الأمثلةل انجاالحاصلة في شهر نوفمبر أدت إلى تدهور حالة الكرنيش مما استدعى بعض التغييرات في الأشغال وتعط

 التنفيذية.

ن طلب فقد تم اعلا 1جرجيس قسط-حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل بمشاريع: أشغالأما بما يتعلق 

 دون تجزئتها. ليتم في انجاز جميع الأشغال في صفقة واحدة 2020العروض غير مثمر وعليه تم تأجيل المشروع لسنة 

تتعدى  مشروعفة الأشغال حماية الفتحة الشمالية للمسطح المائي لسبخة بن غياضة: أظهرت مخرجات الدراسة أن تكل

لأشغال إلى سنة اوبالتالي تم تأجيل انجاز  2020الاعتمادات المتوفرة وعليه تم طلب اعتمادات اضافية بعنوان سنة 

2020. 

التحضيرية: نسبة  بصدد القيام بالأشغال وهو 2019: تم بدء الأشغال في سبتمبر 3القسط–أشغال حماية فلاز المنستير 

 %5تقدم الأشغال: 

عدم استكمال نظرا ل 2019فلم يتم الانطلاق فيها سنة  :3قسط بجبنيانة:حماية اجزاء من الشريط الساحلي  أشغال

 الدراسات اللازمة لإعلان طلب العروض 
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 إطار احكام انجاز المشاريع المفوضة المنجزة فيالأداء الفني للمشاريع  : مستوى2.2.2.2المؤشر 

 .الصيد البحري" عن مؤشر "النسبة التراكمية لتنفيذ المخطط المديري لموانيعوضا  2019تم اعتماد هذا المؤشر سنة 

 ي:تندرج ضمن المشاريع المفوضة من قبل وزارة الفلاحة وهي كالأت2017مشاريع سنة  3تم الانتهاء من 

 توسعة ميناء الكتفأشغال  -

 أشغال تهيئة وترميم ميناء الشابة -

 مشروع توسيع ميناء بنزرت. -

 وهي: 2018مشاريع في  02ظر انتهاء أشغالوكان من المنت -

 أشغال حماية ميناء قابس -

 سيدي منصور  أشغال إنجاز ميناء -

تفاصيل في عض الإلا أنه لم يتم استلامها وإيقاف أشغالها لمدة من الزمن لاختلاف مع المجتمع المدني على ب

 المشروع. انجاز مكونات

 وعليه فإن قيمة المؤشر لا يمكن احتسابها. .2019وبذلك لم يتم استلام أي مشروع وقتيا سنة 

 

 

 التوّجّهات المستقبلية لتحسين الأداء -4

 أهم الإشكاليات والنقائص 1.4

 عروض غير مثمرطلب  -

ت تعطل بعض المشاريع بسبب فسخ عقود صفقات وتعرض شبكات بعض المستلزمين العموميين لمسار المنشآ -

 المبرمج إنجازها.

 ..(.حيانفي اليد العاملة المؤهلة، عدم توفر المواد في بعض الأ )نقصصعوبات في الإنجاز خاصة بالمقاول  -

 )تعرض المواطنين للأشغال(  اجتماعيةبسبب مشاكل عقارية أو  توقف الأشغال -

 لتدارك الإشكاليات الاقتراحات 2.4

 على التسريع في نسق الإنجاز،حث المقاولة  -

 قبل برمجة المشاريع الخاصة بها، وإتمامهاالإسراع في نسق إعداد الدراسات  -

 ل،لمساندة الإدارة في متابعة الأشغا وذلكتعيين مكاتب دراسات لمراقبة الأشغال لجميع المشاريع  -

 في الأشغال، الانطلاقتحرير مسار المشروع قبل  -

 لالاعتبار مثال التعبئة الخاص بالمقاوتركيز منظومة معلوماتية على المستوى الوطني تأخذ بعين  -

 .ضمن منظومة معلوماتية وإدراجهاالمتدخلين العموميين  تحيين أمثلة شبكات مختلف -
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 3البرنامج 

 التهيئة الترابية والتعمير والإسكان 

 الإسكان عام مدير السنوسي نجيب السيد البرنامج: رئيس

 التقديــــــم العــــام للبرنامج -1
ن وهي من لإسكايختص هذا البرنامج برسم سياسة عمومية تضم ثلاثة برامج فرعية التهيئة الترابية والتعمير وا

اعات بقية القطوثيق بتتميز بطابعها الأفقي ونظرتها الشاملة وترابطها ال والتيالمحاور الإستراتيجية لمهمة التجهيز 

 ..(.الاقتصادية والاتصال والنقل  الحيوية )الأنشطة

نمية تدف إرساء ني بهوتتمثلّ استراتيجيّة هذا البرنامج في إحكام توزيعالسكان والأنشطة الاقتصادية على التراب الوط

هوض والن بين الجهات وإرساء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات الريفية مستدامة عادلة ومتوازنة وشاملة

 بالسكن الاجتماعي والميسّر.

 ويهدف هذا البرنامج إلى:

 وازنة لة ومتإحكام توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على التراب الوطني بهدف إرساء تنمية مستدامة عاد

 وشاملة بين الجهات،

  مستدام للمدن والتجمعات الريفية،إرساء تخطيط حضري 

 .النهوض بالسكن الاجتماعي وتدعيم النسيج الحالي 

 تقديم البرامج الفرعية  1.1

 الترابية ة: التهيئ1البرنامج الفرعي -أ

وي ي أو الجهالوطن تمثل التهيئة الترابية جملة الاختيارات والتوجهات والإجراءات التي يتم ضبطها على المستوى

مية زات العموالتجهيالمجال الترابي وضمان التناسق في تركيز المشاريع الكبرى للبنى الأساسية و لتنظيم استعمال

ان ع السكوالتجمعات السكنية وفق نظرة بعيدة المدى تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الوطنية وإحكام توزي

 والأنشطة الاقتصادية على التراب الوطني.

 لترابية في:وتتمثل التوجهات الكبرى للتهيئة ا 

بها  لاقتصاديةاعدة اتدعيم التنمية الجهوية الشاملة والمتوازنة من أجل تقليص الفوارق بين الجهات وتنويع الق -

 والعمل على استكشاف الفرص التي تتيحها مختلف الجهات والأقطاب الاقتصادية،

وي والجه لى المستوى الوطنيتدعيم اللامركزية من خلال إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين ع -

 والمحلي وإعطاء صلاحيات أكبر للجهات والجماعات المحلية،

 تدعيم البنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى بالجهات الداخلية للبلاد، -

 وطني،راب الدعم الاندماج في الاقتصاد العالمي وفي الفضاء المغاربي والرفع من القدرة التنافسية للت -

رجية والخا رتقاء بمراكز الولايات إلى أقطاب عمرانية فاعلة وقادرة على جلب الاستثمارات الوطنيةالا -

 والنهوض بالمدن الصغرى والمتوسطة،

 إحكام استغلال الموارد الطبيعية المحدودة قصد تحقيق استدامة التنمية، -

لرقمية االجغرفة  ي مجالفا على التقنيات الحديثة تطوير آليات المتابعة الفنية لاستعمالات المجال الترابي اعتماد -

 وبنوك المعطيات وتقنيات الاتصال الحديثة وتدعيم البحث العلمي والتكوين في هذا المجال.

 : التعمير2البرنامج الفرعي -ب
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لمدن ستوى اتمثل التهيئة العمرانية عنصرا من العناصر الفاعلة في تنظيم استعمال المجال الترابي على م

 والبلديات والتجمعات السكنية الريفية.

التجمعات لمدن ووتندرج التوجهات الكبرى للتهيئة العمرانية في إطار تحقيق تنمية عمرانية عادلة ومستدامة ل

 السكنية تهدف إلى:

 تكريس مبادئ التنمية المستدامة في التخطيط العمراني للمدن والتجمعات السكنية، -

 ن العدالة الاجتماعية،التوجه نحو إرساء تعمير يضم -

 ا،دعم اللامركزية وضمان مشاركة أوسع للمجتمع المدني في إعداد مشاريع التهيئة ومتابعة تنفيذه -

 دعم الشراكة مع القطاع الخاص في إنجاز البرامج ذات المصلحة العامة. -

 

 : الإسكان3البرنامج الفرعي  -ج 

متوسطة يفة ومة في إيجاد آليات لمساعدة الفئات الضعتتمثل استراتيجية البرنامج الفرعي الإسكان بصفة عا

 بتهيئةوقائم الالدخل على توفير مساكن لائقة ومقاسم بأسعار مدروسة من جهة وبتوفير وسائل النهوض بالسكن 

ة لعريضالأحياء السكنية وإدماجها في حدود الإمكانيات المتاحة من جهة أخرى وذلك من خلال الخطوط ا

 والتوجهات الكبرى التي تم رسمها في الإستراتيجية الوطنية للسكن والمتمثلة بالأساس في:

ات يم والتقنيلمستداالبناء القيام بالدراسات التي من شأنها تطوير السياسة السكنية ودعم وتجسيم التوجهات نحو  -

 الحديثة والضغط على الكلفة وتطوير الموارد البشرية،

 م،راني القديالعم القيام بالدراسات المتعلقة بصيانة الرصيد العقاري القائم وضمان ديمومته واستصلاح النسيج -

 رصد المعطيات واستنتاج المؤشّرات الخاصّة بقطاع السكن، - 

 .ذلك لضرورةتشريعية متكاملة تستجيب لكل المتغيرات وقابلة للتحيين الدوري كلما اقتضت اإرساء منظومة  -

 ط،وضع برامج سكنية تستجيب لحاجيات كل الفئات الاجتماعية وخاصّة ذوي الدخل المحدود والمتوس -

 عتها،توس أو وضع برامج ومشاريع تهدف إلى إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها -

ات إرساء منظومة تمويل متنوعة ومتكاملة تستجيب لمختلف فئات المجتمع وتتطور مع مختلف التغير -

 الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد،

ة ية والماليالفن والآليات العملية والتشريعية والخيارات المحافظة على الرصيد السكني القائم بوضع البرامج -

 لسكن القديم وإعادة توظيفه،لتحسين ا

 تحسين الظروف السكنية والمحيط العمراني من خلال بعث برامج التدخل بالأحياء الشعبية. -

حسين وت وييهدف هذا البرنامج الفرعي إلى النهوض بالسكن الاجتماعي والميسّر والتصدي لظاهرة البناء الفوض

 ظروف العيش من خلال البرامج التالية:

 :كن الممولة عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراءالمسا   -  

لسنة  1126في إطار تحسين مردودية صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء تم إصدار الأمر الحكومي عدد  

 شأنها:تضمن العديد من الإجراءات التي من  2016

 تمويل اقتناء قطعة أرض صالحة للبناء. -

 مسكن. تمويل توسعة أو بناء -

 تمويل اقتناء مسكن منجز من قبل باعث عقاري مصادق عليه. -

 ي :نحو التاللى العيتمتع بالتمويلات التي يقدمها صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء فئات الأجراء تم تصنيفهم 

ذا هن ونصف الأجر الشهري الخام باعتبار كافة المنح يتراوح بين الأجر الأدنى المهني المضمون ومرتي:1فئة 

 الأجر. 

ثلاث ولمضمون الأجر الشهري الخام باعتبار كافة المنح يتراوح بين مرتين ونصف الأجر الأدنى المهني ا :2فئة 

 مرات ونصف هذا الأجر. 
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ضمون هني المر كافة المنح يتراوح بين ثلاث مرات ونصف الأجر الأدنى المالأجر الشهري الخام باعتبا :3فئة 

 .وأربع مرات ونصف مرات هذا الأجر

 :البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي -

 التي نقحتهوعلى جميع النصوص  2012أوت  10المؤرخ في  2012لسنة  1224طبقا لأحكام الأمر عدد 

صي الخصو يهدف البرنامج،2015جوان  09المؤرخ في  2015لسنة  460وخاصة الأمر الحكومي عدد وتمّمته

 خلال:للسكن الاجتماعي إلى توفير سكن لائق للفئات الاجتماعية ذوي الدخل المحدود وذلك من 

لفئات ابرنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها، وتنتفع بهذا ال -  

 الاجتماعية التي تشغل مسكنا بدائيا ولا تملك محلا قابلا للسكنى.

فوق يكنى ولا لسلعداّ بناء مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم، وتنتفع بهذا البرنامج العائلات التي لا تملك عقارا م -

 دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.

 برنامج المسكن الأول: 

اعثين ل البمن قب مساكن منجزةيهدف هذا البرنامج إلى مساعدة العائلات متوسطة الدخل على تمويل اقتناء  -

 %20دود في ح ريين وذلك بتوفير التمويل ذاتيالعقاريين المرخص لهم ومن قبل الخواص من غير الباعثين العقا

 % 2دود حللمنتفع في شكل قرض ميسر على ميزانية الدولة بنسبة فائض في  للمسكن، تسند من الثمن الجملي

تراوح لتي يايسدد على مدة سداد القرض البنكي ناقص مدة إمهال بخمس سنوات. وينتفع بهذه القروض العائلات 

تراوح دخلهم مرة الأجر الأدنى المهني المضمون، والأفراد التي ي 12و 4,5الخام بيندخلها العائلي الشهري 

 .مرات الأجر الأدنى المهني المضمون 10و 4,5الشهري الخام بين

 برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية: -

ياء السكنية ححول وضعية الأ 2011تبعا للتشخيص الذي قامت مصالح وكالة التهذيب والتجديد العمراني سنة 

ها بمختلف حيا شعبيا تتطلب التدخل من اجل تأهيلها وتجهيز 1400بمختلف ولايات الجمهورية تبين وجود حوالي 

 المرافق قصد الاستجابة لتطلعات الفئات الاجتماعية التي تقطنها وتحسين ظروف عيشها.

 برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الأول: -1

 155ج التدخل في . ويتضمن البرنام2012برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الأول خلال سنة تمّ إقرار 

 مليون دينار موزعة كالآتي: 611حيا موزعة على كافة ولايات الجمهورية بكلفة تقدرّ بـ 

 مليون دينار. 211,5ميزانية الدولة:  -

 مليون أورو موزعة كالآتي: 157,140مليون دينار أي  399,5تمويلات خارجية:   -

 مليون أورو  30قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية:  -

مليون أورو  27,140مليون أورو في إطار الاتفاقية الأصلية و 30أورو)مليون  57,14هبة من الإتحاد الأوروبي:  -

 الخاصة بالتوسعة( الاتفاقيةفي إطار 

 مليون أورو 70قرض من البنك الأوروبي للاستثمار:  -

 ويهدف البرنامج إلى التدخل في:

تركيز و لأمطاراصرف مياه  قنواتومد قنوات تطهير المياه المستعملة والبنية الأساسية: من خلال تعبيد الطرقات  -

 شبكة التنوير العمومي،

 .تحسين السكن -

 ملاعب بالأحياءوالتجهيزات الجماعية: من خلال بناء فضاءات متعددّ الاختصاصات  -

 المعنية.التجهيزات الاقتصادية: من خلال بناء فضاءات صناعية داخل الأحياء  -

 .2021سنة  موفيمن المنتظر استكمال المشروع  -

 برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الثاني: -2
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جزة شاريع المني للمتبعا للنسق المرضي لإنجاز برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية فيجيلهالأولوللأثر الإيجاب

 تهذيبعلى تحسين ظروف عيش متساكني هذه الأحياء، تمت المصادقة بمخطط التنمية على إنجاز برنامج جديد ل

ة ل مع إضافالأو ن حاجيات التهذيب، بنفس مكونات الجزءوإدماج الأحياء السكنية )جيل ثاني( للاستجابة لجزء قليل م

ائية،  اربة الوقالمق إنجاز تقسيمات اجتماعية متاخمة للأحياء القائمة التي سيقع التدخل لتهذيبها لاحقا ومن خلال هذه

سيمات  التقذه هإلى إيجاد الحلول الاستباقية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي وستوفر مؤسسات عمومية المهمة تسعى 

 . مليون دينارموزعة على كافة ولايات الجمهورية 635حيا وبكلفة  146ويتمثل البرنامج في التدخل في 

 :برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية-3

، حيث يهم 2016سبتمبر  28 عنها يومرئيس الحكومة المعلن  توصيات السيدتم إحداث هذا البرنامج في إطار تنفيذ 

غرى( لتأهيل ص –متوسطة  –بلديات من كل ولاية)بلدية كبرى  3بلدية بحساب  72لفائدة حلته الأولى التدخل في مر

 د العمراني بإنجازوقد تم تكليف وكالة التهذيب والتجدي مليون دينار 216كم من الطرقات بكلفة تقدّر بـ  672حوالي 

 .2017فيفري 17بتاريخ المشروع بموجب اتفاقية أبرمت في الغرض 

 :بتونس التدخل لتهذيب وتجديد المدن العتيقة في إطار برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة  -4

 لاقتصاديةادورة في إطار العناية بالنسيج العمراني القديم من خلال تهذيب وتجديد المشهد العمراني وتنشيط ال    

ئة والممولين لية والبيالمح والاجتماعية بالمدن العتيقة، تم إقرار برنامج للتدخل في المدن القديمة بالتعاون مع وزارة الشؤون

على  2020-2016ت المصادقة في مخطط التنمية الاجتماعي والاقتصادي للفترة (، وقد تمUE-BEI-AFD-الخارجيين )

 شأن.قة في المدن من خلال القيام بعملية التشخيص وتحديد أولويات التدخل والقيام بالدراسات المعم 10التدخل في 

 تقديم أهداف البرنامج 2.1

 فيما يلي: 3تتمثل أهداف البرنامج 

 مستديمة،وعادلة و: تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة 1-1-3الهدف  -

 والتحكم في التوسعات العمرانية، ومستدام: تدعيم تخطيط عمراني استراتيجي 1-2-3الهدف  -

 .النهوض بالسكن الاجتماعي والميسر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي: 1-3-3الهدف  -

 

 

 

 

 2019لسنةالقدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج نتائج  -2

 لتنفيذ ميزانية البرنامج: تقديم 1.2

 :3جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2019لسنة  3تنفيذ ميزانية البرنامج 

 ب طبيعة النفقة )اعتمادات الدفع(التوزيع حس 
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المبلغ )2( - )1(
نسبة الإنجاز %   

)1( /)2(

-701 88315 88315 15نفقات التصرف 18298,9%

-561 60714 60714 14التأجير العمومي 4699,7%

-070 2261 2261 1وسائل المصالح 15687,3%

%50507020140,0التدخل العمومي

-972 49081 490200 200نفقات التنمية 118 51840,9%

-972 49081 490200 200الاستثمارات المباشرة 118 51840,9%

-823 49055 49083 83على الموارد العامة للميزانية 27 66766,9%

قروض الخارجية الموظفة -149 00026 000117 117على ال 90 85122,3%

%00000,0التمويل العمومي

%00000,0على الموارد العامة للميزانية

قروض الخارجية الموظفة %00000,0على موارد ال

%268121,4 26810 00058 00048 48صناديق الخزينة

المجموع العام للبرنامج  دون اعتبار  

ذاتية للمؤسسات الموارد ال
264 373264 373155 941- 108 43259,0%

فرعية البرامج والبرامج ال
ق.م الأصلي 

2019

    ق.م 

التكميلي 2019  

)1(

إنجازات 2019

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2019

 
 

 

 

 : 3رسم بياني عدد

  2019لسنة  ميزانية البرنامج تكميلي وإنجازاتمقارنة بين تقديرات )ق.م 

 )إع الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة 

 الوحدة: ألف دينار    
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من  %59يمثل ا ألف دينار م 155528بلغت اعتمادات الدفع المنجزة لبرنامج التهيئة الترابية والتعمير والإسكان 

 وذلك كما يلي: 2019مجموع الاعتمادات المرسمة لسنة 

 ألف دينار  15883منالاعتمادات المرسمة والمقدرة بـ  % 99 تمّ إنجاز لنفقات التصرف*بالنسبة

 67زعة بين مو 2019من مجموع التقديرات لسنة  % 41ألف دينار أي بنسبة  81972نفقات التنمية* بلغت إنجازات  

 ية:التالعلى القروض الخارجية الموظفة ويعود ذلك للأسباب  % 22على الموارد العامة للميزانية و  %

 

 :للإسكانبالنسبة للإدارة العامة  -

 ألف دينارا نفقات تنمية على ميزانية الدولة. 30400* تم صرف     

 (في طور الإنجاز)دينار لف أ 12606* سيقع تسوية النفقات على القروض الخارجية البالغة قيمتها     

 والمقدرة 2019المرسمة لسنةمن الاعتمادات  % 121ألف دينار أي بنسبة  58268صناديقالخزينة إنجازات * بلغت     

 التالية:ألف دينار ويعود هذا لـلأسباب  48000بـ 

ن طريق ألف دينار ع 12456مليون دينار بصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وتم صرف  38تم ترسيم  - 

 من موارد الصندوق نتيجة لارتفاع الطلبات. الاعتماداتضخ 

 

عد فتح ألف ديناروذلك ب 12456مليون دينار بالصندوق الوطني لتحسين السكن وتم صرف  10تم ترسيم  -      

 ئيس الحكومة المعلنمسكن للعائلات المعوزة تنفيذا لقرار السيد ر 1000مليون دينارلتحسين  5إضافية بقيمة  اعتمادات

 دراهم.على إثر الزيارة الميدانية التي أداها لمعتمدية عين  2019جانفي  05عنه بتاريخ 

 بالنسبة للبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي: -

لى الموارد عألف دينار  22138ألف دينار موزعة بين  47856على نفقات التنمية بلغت اعتمادات الدفع المنجزة  -

 ألف دينار على القروض الخارجية الموظفة. 25718العامة للميزانية و

 لمقدرة بـوا ي(الثانإن اعتمادات الدفع المبرمجة لإنجاز مساكن اجتماعية )بقايا القرض السعودي الأول والقرض   -

ة لم يتمّ ألف دينار على القروض الخارجية الموظف 45500على الموارد العامة للميزانية و ألف دينار 14250

ية( ودي للتنمالسع استهلاكها نظرا إلى أنه لم يتمّ الإعلان عن طلبات العروض نظرا لعدم موافقة المموّل )الصندوق

لوحدة اتدعيم طور الإنجاز و اريع فيللمشإلى حين تسليم المساكن الجاهزة والإسراع بإعداد القائمات بالنسبة 

 اللازمة.بالموارد البشرية 



 البرنامج الثالث: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

38 

 

دوق ن الصنمالسكن الاجتماعي بصدد الإنجاز من قبل الباعثين العقاريين الخواص والمموّلة  بالنسبة لمشاريع -

نار في حين ألف دي 27163السعودي للتنمية فإن اعتمادات الدفع المنجزة على القروض الخارجية الموظفة بلغت 

ين أن ل البناء في حء من إنجاز أشغاألف دينار. ويعود ذلك إلى أنه تمّ الانتها 47000قدرت الاعتمادات المرسمة بـ 

ي تميزت ( التخلاص الكشوفات مرتبط بإتمام إنجاز أشغال الربط بالشبكات العمومية )الغاز والكهرباء والتطهير

 ء للإنجاز مما عطل عملية الخلاص.بالعديد من الإشكاليات وبنسق بطي

 : 4عدد جدول 

 تقديرات مقارنة بال 2019لسنة  3تنفيذ ميزانية البرنامج 

 التوزيع حسب البرامج الفرعية )إع الدفع(  

 الوحدة: ألف دينار   

المبلغ )2( - )1(
نسبة الإنجاز %   

)1( /)2(

التهيئة الترابية
1 3611 3611 337- 2498,2%

التعمير
8 5148 5148 814300103,5%

الإسكان
254 498254 498145 790- 108 70857,3%

المجموع
264 373264 373155 941- 108 43259,0%

فرعية ق.م الأصلي 2019بيان البرامج ال

    ق.م 

التكميلي 2019  

)1(

إنجازات 2019

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2019

 

 

 :4رسم بياني عدد

 )ق.مالية تكميلي( وإنجازات ميزانية البرامج الفرعيةمقارنة بين تقديرات 

 2019لسنة  

 الوحدة: ألف دينار
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     .                 ( )             … 

 

 

 الأداء وتحليلها:  القدرة على ئجنتال تقديم 2.2

 امجالتي لها علاقة مباشرة بالبرنأهم الإصلاحات والأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها و. 1.2.2 
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 2019لال سنة خ 3مج أهم الإصلاحات والأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها علاقة مباشرة بالبرناتتمثل 

 فيما يلي:

جمعات التراب الوطني من خلال الانطلاق في دراسات تخص إعداد أمثلة توجيهية لعدة تمواصلة تغطية  -

 عمرانية،

 ،اب الوطنيللتر الانطلاق في إعداد الوثيقة التوجيهية للتهيئة الترابية وذلك في نطاق إعداد المثال التوجيهي -

 التهيئة الترابية،العمل على تحسين الاتصال والتواصل مع مختلف الأطراف المتدخلة في مجال  -

 العمل على أن تشمل دراسات التهيئة الترابية كامل ولايات الجمهورية، -

 مواصلة تغطية التجمعات الريفية والمجالس القروية بأمثلة تهيئة عمرانية، -

 توفير خرائط رقمية للمدن لمراجعة أمثلة التهيئة العمرانية،  -

 الضعيفة ومتوسطة الدخلمواصلة برامج توفير السكن الميسرالموجه للفئات  -

 توفير مقاسم مهيأة صالحة للبناء. -

 ي.مواصلة برامج تهذيب الأحياء السكنيةلتحسين ظروف العيش بها والحد من انتشار البناء الفوضو -

 وضع مشروع برنامج للتدخل بالنسيج العمراني القديم. -

 

 رنامجبها لتحقيق أهداف البأهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام  2. .22

ت التي تم ها بالنفقاعلاقتتتمثل أهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج و

 تنفيذها على مستوى البرنامج فيما يلي:

 : التهيئة الترابية1البرنامج الفرعي  -أ 

 قة الحساسةالمنطولتوجيهية لتهيئة المنطقة الحساسة أقصى الشمال تم إعداد المرحلة الأولى لدراسة الأمثلة ا -

 الوطن القبلي.

 تم إنجاز المرحلة الثانية من دراسة مرصد ديناميكية المجال الترابي. -

 تم الانتهاء من إعداد أطلس ولاية وسيدي بوزيد،  -

 وسوسة، تم الانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من أطالس ولايات المهدية والمنستير  -

 تم الانتهاء من دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية جندوبة وسليانة وزغوان وقبلي، -

 لمهدية.زر وابصدد إعداد المرحلة الثانية من دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية ولايات باجة وتو -

 بس.ين وقاولايات قفصة وتطاوبصدد إعداد المراحل الثانية لدراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية  -

 ،2030 الانتهاء من دراسة الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى أفق سنة -

 الانتهاء من الدراسة التي تخص إعداد القاعدة الرقمية لدراسات التهيئة الترابية، -

للتجمعات العمرانية الكبرى والأمثلة التوجيهية لتهيئة دراسة تهم الأمثلة التوجيهية 15التقدم في  2019شهد سنة  -

وتنمية الولايات وكذلك الأمثلة التوجيهية للمناطق الحساسة، بالتوازي مع ذلك تم القيام بإجراءات الإعلان عن طلبات 

 لكن لم يتم إبرام صفقات بها نظرا لضعف المشاركة وعزوف 2019مشاريع مبرمجة بميزانية سنة  6العروض لـ 

 مكاتب الدراسات عن للمشاركة. 

ب الوطني فقد لدراسة المثال التوجيهي لتهيئة الترا 2018بالرغم من حذف الاعتمادات المرسمة بميزانية  -

ف طلب إعداد مل لاق فيبادرت الإدارة العامة للتهيئة الترابية بإعداد الوثيقة التوجيهية للتهيئة الترابية والانط

 . 2020 خلال سنةق في إجراءات طلب العروض العروض للاستعداد للانطلا

 : التعمير 2البرنامج الفرعي -ب 

تبعا لصدور القانون الأساسي الجديد المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وباعتبار الأحكام الجديدة المتعلقة بإعداد 

لترابية والتعمير، فان نسق ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وفي انتظار المصادقة على مجلة التنمية والتهيئة ا



 البرنامج الثالث: التهيئة الترابية والتعمير والإسكان

40 

 

تعتبر  2019إعداد أمثلة التهيئة العمرانية قد شهد بعض التغييرات مقارنة بالسنوات السابقة، وبناء عليه فان سنة 

 إلى: 2019سنة انتقالية وقد أفضت متابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية خلال سنة 

 لقانونية قصد الاستصدار بأمر.ن امثال تهيئة عمرانية لمصالح الشؤو 44توجيه  -

 :2019يمثل الجدول التالي كشف إجمالي لمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية خلال سنة 

 الولاية

 المصادقة مراحل إنجاز الدراسة

المرحلة  المجموع

 التحضيرية
 المرحلة الأولى

المرحلة 

 الثانية

المرحلة 

 الثالثة 

المرحلة الرابعة 

 استصدار الأمر

 05 01 00 0 01 03 تونس

 05 00 0 00 02 03 أريانة

 14 01 00 07 03 03 بن عروس

 19 01 00 06 09 03 منوبة

 21 00 0 11 02 08 بنزرت

 17 00 00 03 03 11 نابل

 24 0 01 17 02 04 زغوان

 45 01 02 05 05 32 سوسة

 21 01 00 12 7 01 المنستير

 34 01 03 16 08 06 المهدية

 37 00 02 07 12 16 صفاقس

 27 01 01 00 12 13 باجة

 25 03 06 01 08 07 جندوبة

 23 08 00 02 07 06 الكاف

 18 05 00 03 09 01 سليانة

 17 01 00 0 13 03 القيروان

 22 01 05 07 03 06 القصرين

 17 0 1 2 10 4 سيدي بوزيد

 15 3 3 3 2 4 قفصة

 9 0 0 6 0 3 توزر

 12 0 0 8 4 0 قبلي

 19 6 0 5 5 3 قابس

 25 9 4 4 4 4 مدنين

 20 1 0 15 1 3 تطاوين

 491 44 28 140 132 147 المجموع

ل راستها خلادي وع فمواصلة متابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات والتجمعات السكنية التي تم الشر -

 السنوات السابقة.

 نالإسكا :3الفرعي  البرنامج -ج

قصد  2016لسنة  1125إطار تطوير تدخلات الصندوق الوطني لتحسين السكن تم إصدار الأمر الحكومي عدد في  -1

 تبسيط إجراءات إسناد المنح والقروض لفائدة الحالات الاجتماعية والترفيع في قيمتهما.

 2016سنة ل 1126في إطار تحسين مردود صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الإجراء تم إصدار الأمر الحكومي عدد  -2

 تضمن العديد من الإجراءات ليشمل مجال التدخل العمليات التالية:

 تمويل اقتناء قطعة أرض صالحة للبناء. -

 تمويل توسعة أو بناء مسكن. -
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 تمويل اقتناء مسكن منجز من قبل باعث عقاري مصادق عليه. -

 

سكنا ومقسما م 2996نامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بلغ عدد المساكن والمقاسم الاجتماعية المنجزة في إطار البر-3

 .2019إلى موفى ديسمبر 

لمزيد التنسيق والتسريع في إنجاز المشاريع المندرجة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي تمّ تنظيم  

 اجتماعات دورية تضمّ مختلف المتدخّلين سواء بمقرّ الوزارة أو بمقرّات المجالس الجهوية.

ويضها دائية وتعن الباعتماد آلية البناء الذاتي من قبل بعض المجالس الجهوية فيما يتعلّق بمشاريع إزالة المساك تمّ 4-

د جل عدسبمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها والتي ساهمت بشكل كبير في تسريع نسق انجاز الأشغال حيث 

 (.2018سنة  مسكنا 1000مقابل 2019نا سنة مسك 1631)2018المساكن المنجزة ارتفاعا بالمقارنة مع سنة 

 لمساكن فيمن ا تمّ عقد جلسات عمل مع مختلف المستلزمين العموميين نظرا لوجود إشكاليات تتمثل في وجود العديد -5

 غاز، تطهير(. كهرباء،أطوار متقدمّة من الإنجاز في حين لم يتم ربطها بالشبكات )

تم  بالموضوع ي خاصوتفاقم ظاهرة البنايات المتداعية للسقوط وغياب إطار تشريع نظرا لتقادم الرصيد السكني القائم -6

نون شروع القامحالة إإعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالتدخل في البنايات المتداعية للسقوط   )في طور المناقشة تم 

 (.2018جانفي  19إلى مجلس النواب بتاريخ 

اد مشروع م إعدفي إطار معالجة وضعية المباني الراجعة بالنظر لأملاك الأجانب التي تتصرف فيها شركة السنيت ت -7

سيط لك قصد تبسية وذالفرن –قانون يتعلق بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة التونسية طبقا للاتفاقيات التونسية 

 لدولة.لإجراءات التفويت في العقارات الراجعة بالملكية 

لارتفاع طار انظرا للصعوبات التي تشهدها العائلات متوسطة الدخل والمتعلقّة بتمويل اقتناء مسكن وخاصة في إ -8

 سر لتغطيةرض ميالملحوظ للكلفة خلال السنوات الأخيرة تم إحداث برنامج المسكن الأول قصد تمكين العائلات من ق

 وط ميسرة.من كلفة المسكن بشر %20التمويل الذاتي في حدود 

 سكن المعدول الحفي إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن الإستراتيجية الجديدة للسكن تم الانطلاق في إعداد دراسة  -9

 للكراء واستكمال دراسة حول السكن الميسر.

ز لاق لإنجاالانطمواصلة إنجاز الجيل الأول من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بكافة ولايات الجمهورية و -10

 الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الاحياء السكنية.

 الانطلاق في إعداد دراسة حول مرصد السكن والعقار. -11

 72من جملة  مشروع 55مواصلة إنجاز برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية حيث تم الانتهاء من إنجاز  -12

 مشروعا مبرمجا والإعداد للقسط الثاني للمشروع.

قديمة مرانية الكز العللانطلاق في برنامج التدخل لتهذيب وتجديد المدن العتيقة في إطار برنامج إحياء المراالإعداد  -13

 بتونس.

 ومؤشرات قيس الأداءالأهداف  تقديم 3.3.2
 :5جدول عدد

 : 1.1.3الخاصة بالهدف تقييم مؤشرات قيس الأداء

 شاملة وعادلة ومستديمةتنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية 
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 التقديرات أوالإنجازات  تعكس العدد أو النسبة التراكمية فيموفى كل سنة معنية*

 

 1-1-3وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف  وضمن الهدف  2019بخصوص مشروع ميزانية مصالح التجهيز لسنة 

 من المشروع السنوي للقدرة على الأداء( يجدر  تقديم التوضيحات والملاحظات التالية: 46المتعلق بالتهيئة الترابية ) الصفحة 

 

 أولا :

 .2010 اسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية التي تم انجازها قبل سنة: مراجعة در1.1.1.3المؤشر :

طلب نية التي تتإعداد دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية كل المجموعات العمرا 2010شمل في نهاية سنة 

هية لة  التوجيه الأمثرابية والتعمير، فتقرر برمجة مراجعة هذإعداد أمثلة توجيهية لها حسب النصوص التطبيقية لمجلة التهيئة الت

 عدد دراساتداء أوبصفة تدريجية وحسب أقدمية الدراسات المنجزة. وبالتالي فإن التوقعات والتقديرات المتعلقة بمؤشرات قيس الأ

 04و  2018في سنة  05ل سنة هو كالآتي: الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية التي يتوقع إنطلاق إنجازها بالنسبة لك

نوي للقدرة من المشروع الس 46. وبذلك فإن المفهوم المقصود والمبين بالجدول ) الصفحة   2020في سنة  05و 2019في سنة 

 05أي )ة المعنية وإلى غاية موفى السن 2018على الأداء( هو  العدد الجملي التراكمي  للدراسات التي إنطلق إنجازها منذ سنة 

اسات التي وليس  عدد الدر  2020دراسة (  في موفى سنة  14و) 2019دراسات( في موفى سنة  09و )  2018دراسات(  في سنة 

 إنطلق إنجازها  في كل سنة. 

 ثانيا :

 : نسبة انجاز المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني: 2.1.1.3المؤشر :

 .2018باعتبار أن المشروع  لم ينطلق قبل سنة  %10حيث انها ليست   2017يتعين تصحيح نسبة الإنجاز في سنة 

يزانية مصالح (من تقرير مشروع م 46وبالتالي وبما أن نسب  الإنجازات والتوقعات والتقديرات المدرجة بالجدول ) الصفحة  

رابية  تعكس علق بالتهيئة التالمت 1-1-3وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف  وضمن الهدف  2019التجهيز لسنة 

 ن  أعلاه.في هذا السياق وكما هو مبي 5النسبة التراكمية لكل منها في موفى السنة المعنية فقد تم تعديل الجدول عدد 
 

 6جدول عدد

 :1.2.3تقييم مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالهدف 

 العمرانيةتدعيم تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام والتحكم في التوسعات 
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تقرير( من ال 11و10ين على أمثلة التهيئة العمرانية ) كما تمت الإشارة إلى ذلك في الصفحت المصادقة 2019لم يتم خلال سنة  (*)  

يئة ة لمجال التهالمدخلة على التشريعات والنصوص القانونية المنظم للتقيحاتتعتبر سنة انتقالية نظرا  2019باعتبار أن سنة 

مير، ابية والتعة الترالعمرانية وذلك عقب صدور مجلة الجماعات المحلية الجديدة  وفي انتظار المصادقة على مجلة التنمية والتهيئ

حة ة" و " مساعمرانيعمرانية و أمثلة التهيئة الوبما أنّ طريقة احتساب المؤشرين " نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية ال

اقات بين ببطم)كما هو امثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها الأراضي الفلاحية المستهلكة " ، تعتمد أساسا على اعتبار 

 .2019المؤشرات(، وبناء عليه فانه يتعذر احتساب هذين المؤشرين بالنسبة لسنة 

 

 

 

 

 :7جدول عدد

 : 3.3.3الخاصة بالهدف  مؤشرات قيس الأداءتقييم 

 والميسر والتصدي لظاهرة البناء الفوضوي تطوير السكن الإجتماعي
إنجازات  

2018

تقديرات 

2019

إنجازات 

2019

-أجب أ د = ج
    د/أ    

%
- ب م = ج 

   م / ب   

%

 1.3.3.3 المؤشر 

عددالمساكن الاجتماعية والميسرة المنجزة  
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 :7رسم بياني عدد 

 :3.3.3الإستراتيجيبالهدفجازات مؤشرات قيس الأداء الخاصة مقارنة بين تقديرات وإن

 الرصيد السكني القائمتطوير السكن الإجتماعي وتحسين 
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 يمة : تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة  و مستد1.1.3 الهدف1-1-1

للتهيئة  جهويةت وضع الآليات الفنية والمؤسساتية للمجال الترابي الوطني وإعداد استراتيجياتقديم الهدف:  -

 والتنمية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستديمة لكل الجهات،

جال مجية في التوجهات الكبرى للتنمية العادلة والشاملة والمستديمة والدراسات الاستراتيمرجع الهدف:  -

 التهيئة الترابية.

 

 تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام والتحكم في التوسعات العمرانية متدعي :1.2.3 الهدف

مراني لفضاء العاتنظيم : إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات وأهم التجمعات السكنية لتقديم الهدف -

 وترشيد استعماله والتحكم في التوسعات العمرانية وتركيز الأنشطة والتجهيزات الضرورية.

 الجماعات طلب منب: تجدر الإشارة إلى أن كل البلديات مغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية يتم تحيينها هدفمرجع ال -

ات ذه التجمعهكن من المحلية المعنية. أما بالنسبة للتجمعات السكنية فانه يجري العمل على تغطية أكبر عدد مم

ية س الجهوسات بالتنسيق مع المجالمن خلال البرمجة السنوية لهذه الدرا محينهبأمثلة تهيئة عمرانية 

 المعنية.ويرجع ذلك الى الأسباب التالية:

يئة مثلة التهأسنة انتقالية باعتبار صدور تغييرات وتعديلات تتعلق بإجراءات إعداد أو مراجعة  2019تعتبر سنة 

ق ثر على نسأمما  العمرانية التي تم التنصيص عليها ضمن القانون الأساسي الجديد المتعلق بمجلة الجماعات المحلية

لتهيئة اات أمثلة ل دراسكحيث كان التوجه العام في البداية الى إرجاع إعداد أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها، 

عد لا أنه وبإيدة، العمرانية وإعادة تنفيذها وفق الإجراءات الجديدة المنصوص عليها بمجلة الجماعات العمومية الجد

تمّ الاتفاق  ة والبيئةمحلينمية العقد اجتماع تنسيقي بين السيد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والسيد وزير الت

 قة عليها بأمر.مثال تم إرسالها قصد المصاد 44وهي تخص  المرحلة النهائيةعلى الإبقاء على الدراسات التي بلغت 

ة لعملياعدم صدور النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية بما من شانه عدم توضيح جملة من المسائل  -

 جال التهيئة العمرانية.والتطبيقية المتعلقة بم

في انتظار المصادقة على مجلة التنمية والتهيئة الترابية والتعمير حيث تم إرسال النسخة النهائية من مجلة التنمية  -

الآجال، وذلك بعد أن قامت إدارة التعمير بتشريك جميع  أقربوالتهيئة الترابية والتعمير قصد المصادقة عليها في 
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واء على المستوى المركزي أو الجهوي وإعداد عدة استشارات وندوات في الغرض قصد إعداد الأطراف المتدخلة س

مجلة متكاملة تستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ومنسجمة مع التنصيصات الجديدة الواردة بمجلة الجماعات 

 المحلية.

 

  البناء الفوضوي:بالسكن الاجتماعي والميسّر والتصدّي لظاهرة  النهوض: 3-3-3الهدف 

 تقديم الهدف: 

خل من طة الدوضع الآليات والبرامج لتحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية وخاصّة منها المحدودة والمتوس -

 خلال:

 توفير سكن لائق -

 النهوض بالسكن القائم وتحسين ظروف العيش. -

  الهدف:مرجع 

 السياسة السكنية والدراسات الإستراتيجية في المجال.

 المنجزة عنن من النسبة التراكمية للمساكن المنجزة إلى عدد المساك 1.3.33المؤشر عدد  تغيير 2018* تمّ سنة 

ي إطار ناة فطريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والمساكن المقت

 .ن الأولالمسك

 2019تحليل وتفسير النتّائج التّي تمّ تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 

 ومستديمةتنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة : 1-1-3الهدف 

 2010دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة التجمعات العمرانية التي تم إنجازها قبل سنة مراجعة : 1.1.1.3المؤشر 

رين كل من القصتم إبرام صفقات لدراستين تخص الأمثلة التوجيهية للتجمعات العمرانية ل 2018في أواخر سنة  -

برى لكل من دراسات تهم الأمثلة التوجيهية للتجمعات العمرانية الك 3إبرام صفقات لـ 2019سنة دت وقفصة وشه

شاريع مبرمجة م 4الإعلان عن طلبات العروض لـ جندوبة والقيروان والكاف بالتوازي مع ذلك تم القيام بإجراءات 

صفقات  يتم إبرام تخص التجمعات العمرانية لكل من سليانة  وتطاوين  وزغوان  والمهدية لكن لم 2019بميزانية سنة 

 بها نظرا لضعف المشاركة وعزوف مكاتب الدراسات عن المشاركة.

 لتراب الوطني :: نسبة إنجاز المثال التوجيهي لتهيئة ا2.1.1.3المؤشر  -

 التالية:معطيات لل اعتباراوذلك  %64لقد قدرت نسبة التقدم في إنجاز المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني بـ 

محدودية هذه ألف دينارا على موارد الميزانية العامة، ولكن نظرا ل 800بـ  اعتمادات 2018لقد تم برمجة سنة 

ر بـ لدراسة تقدا ادات)اعتمفلم يتم التقدم في إنجاز دراسة إنجاز المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني  الاعتمادات

 .دينارا(ألف  3500

ي لإنطلاق فلتبر الأساس فقد تركز الاهتمام إلى إعداد الوثيقة التوجيهية للتهيئة الترابية التي تع 2019بالنسبة لسنة 

ية. وقد تم تقدير كل ولايات الجمهور لاستشارةورشات إقليمية  6م في هذا الصدد عقد إعداد المثال المذكور، وقد ت

تم  2019ه في سنة وهي تعتبر نسبة معقولة. مع العلم أن %64نسبة إنجاز المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني ب 

  .2020 برمجته خلال سنةالاتفاق مع وزارة المالية على حذف الإعتمادات المخصصة لدراسة المثال وإعادة 

 

 تدعيم تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام والتحكم في التوسعات العمرانية:1-2-3الهدف  -

 يةالتهيئة العمران وأمثلةنسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية  1.1.2.3المؤشر -

تعتبر سنة انتقالية نظرا  2019على أمثلة التهيئة العمرانية باعتبار ان سنة  المصادقة 2019لم يتم خلال سنة  

للتنقيحات المدخلة على التشريعات والنصوص القانونية المنظمة لمجال التهيئة العمرانية وذلك عقب  صدور مجلة 

والتعمير، وبما أنّ طريقة الجماعات المحلية الجديدة  وفي انتظار المصادقة على مجلة التنمية والتهيئة الترابية 

احتساب المؤشرين "نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية و أمثلة التهيئة العمرانية" و"مساحة الأراضي 
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)كما هو مبين ببطاقات مثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها أالفلاحية المستهلكة" ، تعتمد أساسا على اعتبار 

 .2019يه فانه يتعذر احتساب هذين المؤشرين بالنسبة لسنة المؤشرات(، وبناء عل

لتطبيقية ية واصدور النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية بما من شانه عدم توضيح جملة من المسائل العمل

 المتعلقة بمجال التهيئة العمرانية.

لتنمية من مجلة ا نهائيةحيث تم إرسال النسخة الفي انتظار المصادقة على مجلة التنمية والتهيئة الترابية والتعمير   -

 تشريك جميععمير بالآجال، وذلك بعد ان قامت إدارة الت أقربوالتهيئة الترابية والتعمير قصد المصادقة عليها في 

اد صد إعدقعدة استشارات وندوات في الغرض  عدادإوالأطراف المتدخلة سواء على المستوى المركزي او الجهوي 

الجماعات  بمجلة متكاملة تستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ومنسجمة مع التنصيصات الجديدة الواردةمجلة 

 المحلية.

 

 :مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة لكل ساكن1.1.2.3المؤشر -

ن م 11و10حتين على أمثلة التهيئة العمرانية ) كما تمت الإشارة إلى ذلك في الصف المصادقة 2019لم يتم خلال سنة 

لمنظمة ص القانونية اتعتبر سنة انتقالية نظرا للتنقيحات المدخلة على التشريعات والنصو 2019التقرير( باعتبار أن سنة 

ة التنمية لى مجلوفي انتظار المصادقة ع لمجال التهيئة العمرانية وذلك عقب  صدور مجلة الجماعات المحلية الجديدة 

ة و أمثلة ة العمرانيلتنمياوالتهيئة الترابية والتعمير، وبما أنّ طريقة احتساب المؤشرين " نسبة المطابقة بين استراتيجيات 

لمصادق لعمرانية ااهيئة امثلة التالتهيئة العمرانية" و " مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة " ، تعتمد أساسا على اعتبار 

ويرجع ذلك  0192  )كما هو مبين ببطاقات المؤشرات(، وبناء عليه فانه يتعذر احتساب هذا المؤشر بالنسبة لسنة عليها 

 الى الأسباب التالية:

يئة التهمثلة أسنة انتقالية باعتبار صدور تغييرات وتعديلات تتعلق بإجراءات إعداد أو مراجعة  2019تعتبر سنة  -

عداد إر على نسق ما أثالعمرانية التي تم التنصيص عليها ضمن القانون الأساسي الجديد المتعلق بمجلة الجماعات المحلية م

العمرانية  لة التهيئةت أمثأمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها، حيث كان التوجه العام في البداية الى إرجاع كل دراسا

قد اجتماع عوبعد  الإجراءات الجديدة المنصوص عليها بمجلة الجماعات العمومية الجديدة، إلا أنهوإعادة تنفيذها وفق 

لمرحلة التي بلغت سات اتنسيقي بين السيد وزير التجهيز والسيد وزير التنمية المحلية تمّ الاتفاق على الإبقاء على الدرا

 بأمر . مثال تم إرسالها قصد المصادقة عليها 44وهي تخص  النهائية

 

 بالسكن الاجتماعي والميسّر والتصدّي لظاهرة البناء الفوضوي: ضالنهو :3.3.3الهدف 

 الاجتماعيةوالمساكن الميسّرة المنجزة نعدد المساك: 1.3.3.3المؤشر 

 2019نة سموفى  بلغ عدد المساكن الاجتماعية والمقاسم المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي إلى -

 مسكنا اجتماعيا موزعة كالآتي: 2996بـ 

رميمها أو تفيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو  2019مسكن إلى موفى سنة  1631 -

 توسعتها.

 مسكن ومقسم اجتماعي منجز من طرف باعثين عقاريين عموميين وخواص.1365 -

ـ ب 2019 إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي إلى موفى سنةقدرت نسبة إنجاز المساكن الاجتماعية في  -

 مقارنة بالتقديرات وذلك لعدة اسباب: 75%

 صعوبة التدخل في بعض المناطق بالجهات الداخلية وتشتت المساكن البدائية، -

 ماعية.تكن اجإشكاليات فنية مع المستلزمين العموميين أعاقت تقدم بعض المشاريع بالنسبة لعنصر بناء مسا -
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لمنظومة اجابة تراجع إقبال الباعثين العقاريين على إنجاز مساكن اجتماعية عن طريق الفوبرولوس وذلك لعدم است -

مولة نجزة والمة المالتشريعية للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية ولغلاء الأسعار حيث قدرت مجموع المساكن الإجتماعي

 مسكنا. 647بـ  2019راء خلال سنة الأج عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة

 

 سكنية:لأحياء الأهيل االنسبة التراكمية لت: 2.3.3.3المؤشر 

 ويعود هذا إلى:%46مقارنة بالتقديرات البالغة %42تم تسجيل نسبة إنجاز بلغت

ن تحقيق حول دوالإعتمادات المخصّصة للمشروع في الإبان من شأنه رفع العديد من الصعوبات التي كانت ت إستهلاك -

 الأهداف المنشودة. 

 نسبة مشاركة طيبة للمقاولات في مجملها. -

 ةالمنتهي حياءوجود صعوبات في توفير الأراضي المخصصة لإنجاز التجهيزات مما أثر سلبا على الترفيع في عدد الأ -

 .تهذيبها

 التوّجّهات المستقبلية لتحسين الأداء -4

 أهم الإشكاليات والنقائص 1.4

 يلي: فيماوتتمثل هذه الإشكاليات 

 : التهيئة الترابية:1بالنسبة للبرنامج الفرعي

 إشكاليات إستراتيجية: -1

 صعوبة الوصول للمعلومات الضرورية لإنجاز دراسات التهيئة الترابية. -

ت لدراساالدراسات على المشاركة في طلبات العروض لدراسات التهيئة الترابية مما جعل كل اعزوف مكاتب  -

 يقع الإعلان عن طلبات عروضها للمرة الثانية. 2019المبرمجة لسنة 

 عدم التحكم في آجال استشارات المصالح المركزية والجهوية. -

ت تخص الجها التي نية من دراسات التهيئة الترابيةنلاحظ أن العرض والموافقة على تقارير المراحل الأولى والثا -

لمجالس اة عن تستغرق وقت طويل )عرض تقارير الدراسات على لجان التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المنبثق

 الجهوية بالولايات(. 

 : التعمير2بالنسبة للبرنامج الفرعي

مختلف بنمية ت سواء على مستوى التخطيط والترغم المجهودات المبذولة في هذا المجال برزت عدة اشكاليا -

ال كام استعمدة لإحجهات البلاد والتنسيق بين المتدخلين في السياسات القطاعية وكذلك على مستوى الآليات المعتم

فة شرائح ئق لكاالمجال الترابي والتخطيط العمراني من طرف مختلف المتدخلين بما يساعد على توفير السكن اللا

 حسين ظروف عيش المواطنين. المجتمع وت

 الفرعية،بيان وتحديد أهم الإشكاليات والنقائص المتعلقة بتنفيذ البرنامج والبرامج  -

الس ت أو المجبلديايتم إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية بمبادرة من الجماعة المحلية المعنية )ال -

الأمثلة  عة هذهلى متابعة مختلف إجراءات إعداد ومراجمع الإدارات الجهوية للتجهيز، وتتو الجهوية( بالتنسيق

 والمصادقة عليها وفقا لأحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير،

ة للغرض %، وتتولى من خلال الوحدات المحدث 50وتساهم إدارة التعمير في تمويل هذه الدراسات بنسبة  -

تحول  ليات التيالإشكا والتنسيق بين الأطراف المعنية لفضبإدارة التعمير المتابعة الفنية والمالية لهذه الدراسات 

 دون تقدم تنفيذها. 

 الدراسات از هذهوبالرغم من المتابعة المتواصلة من طرف المصالح المركزية والجهوية للوزارة، فإن تقدم إنج -

 ة تهيئتهاة أمثلومراجعوبلوغ الأهداف المرسومة سنويا يبقى مرتبطا برغبة الجماعات المحلية المعنية في إعداد 

 مراحل العمرانية وبحرصها على مواصلة الدراسات الجارية من جهة وبمختلف الأطراف المتدخلة في مختلف

 المصادقة على هذه الدراسات من جهة أخرى.
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 الإشكاليات المطروحة: -

ة انتقالية نظرا تعتبر سن 2019ان سنة  العمرانية باعتبارعلى أمثلة التهيئة  المصادقة 2019لم يتم خلال سنة 

دور مجلة عقب ص للتنقيحات المدخلة على التشريعات والنصوص القانونية المنظمة لمجال التهيئة العمرانية وذلك

 ير.الجماعات المحلية الجديدة وفي انتظار المصادقة على مجلة التنمية والتهيئة الترابية والتعم

 ي:يل فيماتتمثل أهم الإشكاليات  -

 :على المستوى المؤسساتي 

زمام لأخذ باعدم قدرة الجماعات المحلية على لعب الدور المناط بعهدتها على الوجه المطلوب وتخليها عن  -

ب مراني بسبها العالأمور لوضع السياسات الملائمة التي تمكنها من التحكم في مجالها الترابي والسيطرة على نمو

 منها المالية والعقارية والمؤسساتية، العديد من الإشكاليات نخص بالذكر

على  حاطة بهاية والإعدم قدرة المصالح الجهوية التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير على مساعدة الجماعات المحل  -

 الوجه المطلوب بسبب النقص في الإطارات المختصة والإمكانيات اللازمة للقيام بذلك، 

 انية:على مستوى دراسات أمثلة التهيئة العمر 

 طول إجراءات إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها، -

 غياب إجراءات خاصة ومستعجلة ومبسطة لإعداد أمثلة التهيئة العمرانية للتجمعات الريفية، -

 ير المحكمالتحضغياب النظرة الاستشرافية لدى الجماعات المحلية لتحديد استراتيجياتها المحلية بصفة مسبقة و -

 للشروع في دراسات مراجعة أمثلة تهيئتها العمرانية،

ا من طرف ابعتهعدم إعطاء الأولوية والأهمية اللازمة للتحضير لانطلاق دراسات أمثلة التهيئة العمرانية ومت -

 الجماعات المحلية بالرغم من المتابعة المتواصلة من طرف المصالح المركزية،

ة في لمتابعالكا النقص في الكفاءات المختصة لدى الجماعات المحلية والإدارات الجهوية للتجهيز وغياب التأطير -

 دراسات التهيئة العمرانية وضمان جودتها، 

 عدم احترام الآجال التعاقدية، -

لآجال ها لامطول آجال الاستشارة الإدارية لكثرة المتدخلين وتغلب النظرة القطاعية لدى بعضها وعدم احتر -

 القانونية،

بإدخال  طة أوعدم التزام العديد من البلديات بآراء بعض المصالح الإدارية وتمسكها بطلبات توسع عمراني مش -

ي إعادة طلب فتعديلات متكررة على مشاريع أمثلة التهيئة العمرانية وخاصة في مستوى مراحلها النهائية مما يت

 عليها،إجراءات المصادقة والتعليق للعموم 

ار لى غرعغياب نصوص ترتيبية تضبط الآجال التي لم يتم ضبطها من طرف مجلة التهيئة الترابية والتعمير  -

اسة وى رئإجراءات المصادقة على قرار التحديد ومعاينة مناطق التوسع العمراني وإجراءات المصادقة في مست

 الحكومة.

لإجراءات خاذ ايذ مقتضيات أمثلة التهيئة العمرانية واتضعف قدرة المصالح الجهوية والمحلية على متابعة تنف -

 القانونية لاحترام التراخيص العمرانية والحد من البناء الفوضوي.

 : الإسكان3بالنسبة للبرنامج الفرعي

الهدف الأساسي للبرنامج الفرعي "الإسكان" هو توفير السكن اللائق وتحسين الظروف السكنية من خلال وضع  -

يب لحاجيات كل الفئات الاجتماعية وخاصّة ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتوفير المرافق الأساسية برامج تستج

والتجهيزات الجماعية، لكن المؤشرات التي تمّ اختيارها لا تعكس الصورة الحقيقية لما يحدث على أرض الواقع حيث 

المجموع العام للبنايات  من %20لا تمثل إلاأن مختلف البرامج التي تنجز عن طريق القطاع المنظم لتوفير السكن 

التي تنجز على المستوى الوطني. كما تنجز عدةّ برامج عن طريق مؤسسات ووزارات أخرى تعنىبالعناية بالرصيد 
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السكن القائم وتحسين ظروف العيش بالأحياء السكنية، لكن تظل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية هي 

 ق هاته الأهداف المنشودة. المؤهلة لوضع الاستراتيجيات لتحقي

 ولتحقيق الأهداف وتحسين القدرة على الأداء هناك عدة إشكاليات تتمثل بالخصوص في: 

 ة.ندرة الأراضي الصالحة للبناء مما انجر عنه انتشار البناء الفوضوي وتكاثر الأحياء العشوائي -

 العرض والطلب.غلاء الأسعار مما انجرعنه غلاء في كلفة المساكن وعدم التوازن بين  -

 العروض.عزوف المقاولات على المشاركة في طلبات  -

 عزوف الباعثين العقاريين علىتوفير المساكن الاجتماعية التي تمول عن طريق الفوبرولوس. -

 كثرة الأطراف المتداخلة في تنفيذ مختلف البرامج ونقص في التنسيق بينها. -

 لسكني.رصيد االاقتصاديةوالاجتماعية والوضعية الحالية للتطوير المنظومة التشريعية لتتلاءم مع التطورات  -

تداخلة ف الممحدودية الإمكانيات البشرية لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي مقارنة بتعدد الأطرا -

 معإيجاد الحلول الملائمة لجميع الصعوبات التي تعرقل سير الإنجاز بالنسق المطلوب.

ل كلى مستوى عحدثة تفعين بالمساكن والمقاسم الاجتماعية من قبل اللجان الجهوية المتأخير في تحديد قائمات المن -

 ولاية وما تتطلبّه حراسة المساكن الجاهزة من مصاريف للحفاظ عليها من الاستيلاء والسرقة.

امج رنب البوجود عدة إشكاليات مع بعض المستلزمين العموميين تتمثلّ في طلب إنجاز أشغال إضافية على حسا -

از أشغال ق إنجالخصوصي للسكن الاجتماعي بالإضافة إلى النسق البطيء لإنجاز أشغال الربط بالشبكات مقارنة بنس

 اء المساكنال بنالبناء مما يساهم في تعطيل خلاص مستحقات الباعثين العقاريين من ناحية، وفي تأجيل استلام أشغ

 من ناحية أخرى. 

 

 

 الاقتراحات لتدارك الإشكاليات 2.4

 التهيئة الترابية :1بالنسبة للبرنامج الفرعي 

دعوة المصالح المركزية والجهوية لتسهيل الوصول إلى المعطيات اللازمة لدراسات التهيئة الترابية وذلك عبر  -

 للوزارات،نشرها عبر المواقع الإلكترونية الرسمية 

 ة،عمرانيالتهيئة الترابية وال مزيد تنظيم القطاع وذلك بإصدار كراس الشروط المتعلقة بممارسة نشاط -

 تحديد آجال الاستشارات وتطبيق مبدأ عدم الإجابة كموافقة ضمنية، -

 تقليص آجال الحصول على موافقة السلط الجهوية والمحلية على دراسات التهيئة الترابية  -

 : التعمير 2سبة للبرنامج الفرعي بالن

ف جهات بمختل رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال برزت عدة اشكاليات سواء على مستوى التخطيط والتنمية

مجال ستعمال الحكام االبلاد والتنسيق بين المتدخلين في السياسات القطاعية وكذلك على مستوى الآليات المعتمدة لإ

 ح المجتمعة شرائا يساعد على توفير السكن اللائق لكافالترابي والتخطيط العمراني من طرف مختلف المتدخلين بم

 وتحسين ظروف عيش المواطنين. 

ة لة التهيئات أمثضبط الآجال التي لم يتم تحديدها من طرف مجلة التهيئة الترابية والتعمير والمتعلقة بدراس -

 دخلين،العمرانية سواء في إطار نصوص ترتيبية أو في إطار دليل إجراءات كمرجع لكافة المت

ة مهام برمجبلقيام اتدعيم تكوين وتطوير الكفاءات الفنية محليا وعلى مستوى الإدارات الجهوية للتجهيز لإحكام  -

مراجعة  رغب فيتومتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية والسهر على تطبيقها وعند الاقتضاء دعوة كل بلدية 

معطيات فاذ للبعة الدراسة ولمساعدة مكتب الدراسات في النمثال تهيئتها العمرانية لوضع فريق عمل قار لمتا

 العمرانية على غرار الوحدات المحدثة بإدارة التعمير.
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 : الإسكان 3بالنسبة للبرنامج الفرعي 

لعقاري لبعث اا)العيش مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بتوفير السكن الاجتماعي وتحسين ظروف  -

تحسين لالصندوق الوطني  -صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء -الخصوصي للسكن الاجتماعيالبرنامج  –

 السكن(.

 للبناء للحد من ظاهرة البناء الفوضوي. اجتماعية صالحةتوفير مقاسم  -

تحسين طني لالو )الصندوقتوحيد برامج تحسين السكن على مستوى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية  -

 برامج التنمية الجهوية ...(. –سكن، برامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية ال

 اء.الأد دعم الإدارات المركزية والجهوية بالعنصر البشري والمادي لتدارك الإخلال وتحسين القدرة على -

 وضع برامج وآليات للضغط على الكلفة والحدّ من انتشار التوسع العمراني العشوائي.  -

 قائم. ني النونية خاصة بالبنايات المتداعية للسقوط في إطار التدخل للعناية بالرصيد السكإحداث نصوص قا -

 العمل على مراجعة أدوات التعمير لتكون أدوات برمجة واستشراف لا أدوات تسوية وضعيات.  -

آجال استلام المساكن  لول لتجاوز الإشكاليات مع المستلزمين العموميين لتفادي التأخير فيالبحث عن ح -

.الاجتماعية
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 4البرنامج 

 ءتطوير وتنمية قطاع البنا

 البنايات المدنيةعام  مديرمالك مشارك رئيس البرنامج: السيد 

 التقديــــــم العــــام للبرنامج -1

 تقديم البرامج الفرعية 1.1

 من برنامجين فرعيين وهما:"تطوير وتنمية قطاع البناء" 4يتكون البرنامج 

 السياسة الوطنية للبناء: 1البرنامج الفرعي  -أ

ياسة سفي إطار  مستدامترتكز الإستراتيجية الوطنية في قطاع البناء على خطة وطنية كفيلة بتنمية وتطوير البناء ال

انجاز  ذكورة إلىة الممتكاملة تأخذ بعين الاعتبار العنصر البيئي والتطور التكنولوجي في المجال.  وتهدف الإستراتيجي

 ة بما يعزز البناء المستدام. مشاريع بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئ

في تصميم  والفنّية لتقنيةوقد دأبت الإدارة العامة للبنايات المدنية على إيلاء الأهمّية القصوى لمختلف المستجدات ا

الحراري  العزلبوإنجاز مشاريع مقتصدة للطاقة من خلال اعتماد منهجية آليّة، حيث يتم تعميم التدابير المتعلقة 

مختلف  لك فيان واللجوء قدر الإمكان لاستعمال الطاقات المتجددة والمواد المقتصدة للطاقة، وذللأسطح والجدر

 مراحل إنجاز المشروع

 وتتمحور التوجهات الكبرى في مجال السياسة الوطنية للبناء حول:

 تعزيز التشريعات والقوانين في مجال البناء المستدام

 تطوير وتنمية البناء المستدام

 لف المتدخلين في قطاع البناءتأهيل مخت

 : مثالية البناء العمومي2البرنامج الفرعي  -ب 

لمدنية لبنايات اعامة لتنجز الإدارة العامة للبنايات المدنية عددا هاما من المشاريع الوطنية. وتتابع الإدارة ال

لى حين جاز إومتابعة الإن المشاريع في مختلف مراحلها منذ البرمجة الوظيفية والفنية ومختلف مراحل الدراسات

 .استلامها

 تقديم أهداف البرنامج 2.1

 يما يلي:فات للبرنامج "تطوير وتنمية قطاع البناء" وفقا للمحاور الإستراتيجية والأولوي 4تتمثل أهداف البرنامج 

 تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية: 1.1.4الهدف  -

 الجيدة عند انجاز البنايات العموميةادخال الممارسات :2.4.1الهدف  -

 تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج -2

 أهم الإصلاحات والأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها علاقة مباشرة بالبرنامج -2-1

 يلي : فيما بالبرنامجتتمثل أهم الإصلاحات والأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها علاقة مباشرة 

 الخبراء وفنيين تحسين الخدمات المتعلقة بالترخيص لمكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين والمراقبين ال

 في المساحة والمقاولات ومتابعتهم.

 .السهر على حسن التصرف في الصفقات وعقود المصممين 

 .السهر على انجاز أشغال المشاريع المفوضة في الآجال 

 في كلفة المشاريع المفوضة. التحكم 
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 أهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج -2-2

 ي:ما يلتتمثل أهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج في

 ناءالسياسة الوطنية للب :1البرنامج الفرعي عدد  -أ 

 تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية :1.1.4بالنسبة للهدف 

 انجاز بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة. -

ة رات الفنيير القدمجال البناء المستدام بهدف تطو المدنية فيالتدخل للإدارة العامة للبنايات  تعزيز قدرات -

 المستدامة.للمتدخلين في تصميم وانجاز البنايات 

 : مثالية البناء العمومي2البرنامج الفرعي عدد  -ب 

 الممارسات الجيدة عند انجاز البنايات العمومية لادخا :1.2.4بالنسبة للهدف 

 .التحكم في المشاريع المنجزة من قبل صاحب المنشأ المفوض -

 .نجازمشاريع البنايات غير المدنية في مراحل معينة من الا لإنجازالاستشارة والمساعدة الفنية  -

 المشاريع الجديدة:

 مشروع تهيئة وتوسعة الملعب الاولمبي بسوسة

 مشروع بناء المبيت الجامعي بصراورتان بالكاف

 المشاريع المتواصلة:

 مشروع بناء مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى )القسط الخامس( -

 المبيت الجامعي ببرج السدريةمشروع بناء  -

 مشروع بناء المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية -

 مشروع بناء المعهد الأعلى للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان -

 مشروع بناء المستشفى الجهوي بسبيطلة صنف )ب( -

 مشروع بناء المعهد العالي للمنظومات الصناعيّة بقابس -

 شروع بناء المستشفى الجامعي بصفاقسم -

 مشروع بناء المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت -

 مشروع بناء مقر الإدارة العامة للديوانة -

 مشروع بناء وحدة سجنية ببلي من ولاية نابل  -

 مشروع بناء الحي التكنولوجي بالعقبة )في إطار المساعدة الفنية(   -

 بالذهيبة من ولاية تطاوينمشروع تهيئة المعبر الحدودي  -

 2019نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  -3

 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج1.3

 :3جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2019لسنة  4تنفيذ ميزانية البرنامج  

 الدفع( اعتماداتالتوزيع حسب طبيعة النفقة ) 

 الوحدة: ألف دينار  
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المبلغ )2( - 

)1(

نسبة الإنجاز 

)1( /)2(   %

%29897,5-606 904011 11نفقات التصرف

%703284102,5 419011 11التأجير العمومي

%18661,6-4850299وسائل المصالح

%00000,0التدخل العمومي

%031126,3 9511 92004 3نفقات التنمية

%031126,3 9511 92004 3الاستثمارات المباشرة

%031126,3 9511 92004 3على الموارد العامة للميزانية
على موارد القروض الخارجية 

%00000,0الموظفة

%00000,0التمويل العمومي

%00000,0على موارد الميزانية
على موارد القروض الخارجية 

الموظفة
00000,0%

%00000,0صناديق الخزينة

المجموع العام للبرنامج دون 

اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات
15 824016 557733104,6%

تكميلي 2019 الانجازات مقارنة ق.م اال

طبيعة النفقة 
ق.م الأصلي 

)1(  2019

    ق.م 

التكميلي 

2019

إنجازات 

2019

)2(

 
 دون إعتبار الموارد الذاّتية للمؤسسات. *

فاعا بنسبة ا، مسجلة ارتألف دينار  824 15المخصصة لبرنامج تطوير وتنمية قطاع البناء  2019بلغت ميزانية 

رف تمادات التصوتمثل اع التأجير.. ويعود هذا الارتفاع بالأساس الى الزيادة في نفقات 2018مقارنة بميزانية 9%

 %. 28المخصصة للبرنامج، في حين لا تمثل اعتمادات التنمية سوى نسبة  الاعتمادات % من 72حوالي 

 ويبين الرسم الموالي توزيع الاعتمادات)الدفع( حسب طبيعة النفقة:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :3رسم بياني عدد

 2019 لسنة 4مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرنامج 

 اعتمادات الدفع()النفقة التوزيع حسب طبيعة 
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 :4جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2019لسنة 4البرنامج تنفيذ ميزانية 
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 الدفع( اعتماداتالتوزيع حسب البرامج الفرعية ) 
 الوحدة: ألف دينار           

المبلغ )2( -

)1( 

نسبة الإنجاز 

)1( /)2(   %

%25697,3-374 63009 9السياسة الوطنية للبناء

%183989116,0 19407 6مثالية البناء العمومي

%557733104,6 824016 15المجموع

بيان البرامج الفرعية
ق.م الأصلي 

)1(  2019

    ق.م 

التكميلي 

2019

إنجازات 

2019

)2(

تكميلي 2019 الانجازات مقارنة ق.م اال

 
مادات كالآتي  توزع الاعت ا حيثألف دينار 15 824 المخصصة لبرنامج تطوير وتنمية قطاع البناء 2019بلغت ميزانية 

 بين البرامج الفرعية:

 : " السياسة الوطنية للبناء"1%  البرنامج الفرعي   57 -

 : "مثالية البناء العمومي1%  البرنامج الفرعي   43 -

لمخصصة الميزانية ا % من94%.  وقد تم انجاز حوالي 95نامج وبلغت نسبة استهلاك الاعتمادات الخاصة بالبر

ن الميزانية % م97في حين لم تمثل نسبة الانجاز 2019للبرنامج الفرعي " السياسة الوطنية للبناء" بعنوان سنة 

لدفع ات اعتمادالمخصصة للبرنامج الفرعي "مثالية البناء العمومي" بعنوان نفس السنة ويرجع ذلك أساسا إلى صرف ا

 . 2019للقمة العربية لسنة  بالإعدادالأشغال المتعلقة  بإنجازالمتعلقة 

 ويبين الرسم الموالي توزيع الاعتمادات)الدفع( بين البرامج الفرعية:

 :4رسم بياني عدد

 2019 الفرعية لسنةمقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرامج 

0

2000

4000
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8000

10000

12000

                                           

     .                 ( )             
( )

 

 لنتائج القدرة على الأداءوتحليلهاتقديم2.3
 5جدول عدد

 : 1.1.4الإستراتيجي  هدفمؤشرات قيس الأداء الخاصة بال

 تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية
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إنجازات  

2018

تقديرات 

2019

إنجازات 

2019

-أجب أ - ب  د/أ  %د = ج م = ج 
   م / ب   

%

 :1.1.1.4 المؤشر 

-787777 السنة/مkwh/2النجاعة الطاقية للبنايات 1- 1,28%00,00%

المؤشر2.1.1.4:عدد 

المتدخلين المتحصلين 

على الشهادة بالمطابقة

-%153023853,33عدد 7- 23,33%

مقارنة إنجازات  2019 

بتقديرات 2019

ستدام بمثالية 
1: تعزيز البناء الم

.1
.4
ي 
ج
ستراتي

لإ
ف ا

الهد

ت العمومية
البنايا

وحدة المؤشرمؤشرات قيس الأداء

مقارنة بين 2018 و2019

 

 

 
  5رسم بياني عدد

 :1.1.4الإستراتيجي هدفبالمقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس الأداء الخاصة 

 تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية
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  6 جدول عدد

 :1.2.4الإستراتيجي مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالهدف

 إدخال الممارسات الجيدّة عند انجاز البنايات
 

إنجازات  

2018

تقديرات 

2019

إنجازات 

2019

-أجب أ - ب  د/أ  %د = ج م = ج 
   م / ب   

%

1.2.1.4: نسبة  المؤشر 

رضاء أصحاب المنشآت

%60656558,33%00,00%

خال 
1: إد

.2
.4
ي 
ج
ستراتي

لإ
ف ا

الهد

ت
جاز البنايا

عند ان
ّدة  ت الجي

سا
الممار

وحدة المؤشرمؤشرات قيس الأداء

مقارنة بين 2018 و2019

مقارنة إنجازات  2019 

بتقديرات 2019

 
 

  6 عدد رسم بياني

 : 1.2.4الإستراتيجيبالهدف مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس الأداء الخاصة 

 إدخال الممارسات الجيدّة عند انجاز البنايات
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  تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية: 1.1.4الهدف 

مراقبين صممين وإلى المتعاملين مع الإدارة من م الخدمات المسداةهذا الهدف في تحسين جودة  الهدف: يساهمتقديم 

  فنيين ومقاولين.

 : النجاعة الطاقية للبنايات العمومية1.1.1.4المؤشر 

بل السنة مقا/2مكيلواط ساعة / 77أي بقيمة تقدر بـ  2019لمؤشر النجاعة طاقية بالنسبة لـسنة % 100نسبة  تم تسجيل

 )كلما كانت قيمة المؤشر منخفضة يكون المؤشر في تحسن ايجابي(. 2018نفس القيمة سنة 

 عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة :2.1.1.4المؤشر 

ة ى نسبلا يزال الانخراط في منظومة الجودة من قبل المتدخلين في قطاع البناء ضعيف جدا حيث لا تتعد -

سجل  فقد التحسيس% من جملة المتدخلين في القطاع. ورغم عملية  0.3المتحصلين على شهادة المطابقة في الجودة 

ويعود ذلك  .2018ضعيفة مقارنة بسنة  بة تطورنس 2019مؤشر عدد المتدخلين المتحصلين على الشهادة بالمطابقة سنة 

 إلى جملة من الأسباب من أهمها:

 ارسة ى لممالضعف الهيكلي والتنظيمي لعدد هام من شركات المقاولات)خاصة الاشخاص الطبيعيين في الصنف الادن

 النشاط( مما يصعب الحصول على شهادة المطابقة

 مارسة النشاط بالنسبة للمصممين والمقاولات.عدم وجوبية الحصول على الشهادة بالمطابقة لم 

 المقاولاتونيين عدم اعتماد الحصول على الشهادة بالمطابقة ضمن الشروط الفنية لاختيار المصممين والمراقبين الف 

 في الصفقات العمومية.

  إدخال الممارسات الجيّدة عند انجاز البنايات: 1.2.4الهدف 

 المنشآت: نسبة رضاء أصحاب 1.1.2.4المؤشر 

ر الأم بقا لمقتضياتميدان البنايات المدنية بالنسبة للمشاريع الوطنية ط صاحب المنشأ المفوض في تعتبر وزارة التجهيز

يع وتبرم بدراسة وتنفيذ المشار وبتلك الصفة تكلف خاصة .2017جويلية 31مؤرخ في  2017لسنة  967الحكومي عدد 

استلام البناية من  الى غاية .بمتابعتها ومراقبتها والتصرف فيها لهذا الغرض اتفاقيات الدراسات وصفقات الأشغال وتقوم

ء تحقيق رضا مة فيقبل صاحب المنشأ. ويعتبر انجاز المشروع في الآجال والتحكم في الكلفة من بين أهم العناصر المساه

عدم التمكن  . ويعود% 65در بـ تم سجل مؤشر رضاء أصحاب المنشآت قيمة ايجابية تق الإطارأصحاب المنشأ. وفي هذا 

لمادية اضعف الامكانيات )المفوض من انجاز بعض المشاريع في الآجال الى عوامل خارجة عن نطاق صاحب المنشأ 

نتيجة  اوز الكلفةة لتجوالبشرية للمقاولة أثناء الانجاز، التأخير في خلاص مستحقات المقاولات، ...( وكذلك الشأن بالنسب

 .للمشروع..وبة من قبل صاحب المنشأ على البرنامج الوظيفي التغييرات المطل

 لتوّجّهات المستقبلية لتحسين الأداءا -4 
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مراجعة  في إطاربه غير ذات أهمية،  الاستثماراتة نظرا أن هذا البرنامج خاص بإنجاز المشاريع المفوضة، وأن قيم

حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في " 2فقد وقع إلحاقه بالبرنامج للمهمة  العملياتي التنزيل

"، مما سينجر المنشاةحماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في "ضمن البرنامج الفرعي الثاني"المنشأة

 من ثلاثة برامج عملياتية وبرنامج قيادة ومساندة. تكونعنه تعديل في خارطة المهمة لت

 الإشكاليات والنقائص . أهم1.4

  السياسة الوطنية للبناء1.4البرنامج الفرعي : 

 التشريعي والترتيبي في مجال النجاعة الطاقية للبنايات.  الإطارضعف  -

 محدودية مجال تطبيق التقنين الحراري في المباني. -

 ية. كولوجضعف التحسيس والتوعية لأهمية الإمكانيات المتاحة من الاقتصاد في الطاقة واستعمال المواد الاي -

 عدم الاستغلال الامثل للمواد الايكولوجية المتوفرة في السوق المحلية. -

  مثالية البناء العمومي :2.4البرنامج الفرعي 

على  وبالتالي لآجالارة أثناء انجاز المشروع مما ينعكس سلبا على ضعف الامكانيات المادية والبشرية للمقاولة وللإدا -

 رضاء أصحاب المنشآت.

 كلفة.عدم التثبت من الدراسات المتعلقة بالمشروع مما ينجر عنه زيادة في الكميات وبالتالي ارتفاع ال -

 الاقتراحات لتدارك الإشكاليات -4-2

 في تنفيذ مؤشرات البرامج: تختلالاالاالتدابير والأنشطة التي يتعين القيام بها لتدارك 

 

  السياسة الوطنية للبناء1.4البرنامج الفرعي : 

ع على ر وتشجإدماج التشريعات والقوانين المتعلقة بالبناء المستدام من خلال اقتراح نصوص قانونية تطو

ار عين الاعتبلأخذ بالجوانب المتعلقة بالبناء المستدام في التشريعات والقوانين مع االبناء المستدام من خلال إدماج 

 .الإنجازات التي تم تحقيقها والتوجهات العالمية

ين في لمتدخلاتنمية وتطوير البناء المستدام من خلال تعزيز الحوار حول البناء المستدام وتحسيس مختلف 

هارات ف والمالبناء المستدام مع دراسة الوضعية الحالية والمعار وتطويرة الأسس التي تمكن من تنمي المجال حول

من تسهيل  تمكن والانجازات المتواجدة على الصعيدين الوطني والعالمي. والعمل على ارساء إستراتيجية تحاور وتحسيس

ظاهرات تم" وتنظيم مستداال ة للبناءالوطنيإنشاء بنايات مستدامة وكذلك اقتراح تنفيذ وتفعيل إجراءات مثل إنشاء " الجائزة 

  .ساسيةموجهة إلى جميع المتدخلين في مجال التصميم والتصور والبناء مما يمكن من نقل إضافات للمعارف الأ

خلين في فنية للمتدات التعزيز قدرات التدخل للإدارة العامة للبنايات المدنية في مجال البناء المستدام بهدف تطوير القدر

مل علال ورشات خت من جاز البنايات المستدامة بالإدارة العامة للبنايات المدنية وذلك عن طريق تنمية المهاراتصميم وان

  وذجي.وتظاهرات إعلامية ودورات تدريبية وكذلك من خلال المساعدة الفنية لإعداد تصميم مستدام لمشروع نم

  مثالية البناء العمومي :2.4البرنامج الفرعي 

مل اري به العع الجخاذ الاجراءات الادارية الضرورية قصد تفادي التأخير في انجاز الاشغال طبقا للتشريالاسراع في ات

 في المجال.

دخال ايحول دون  ع بمامزيد التثبت في الدراسات المتعلقة بالمشروع والعمل على التحديد الدقيق للبرنامج الوظيفي للمشرو

 تغييرات عليه أثناء الانجاز.
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 9البرنامج 

 لقيادة والمساندةا

 المشتركة المصالح عام مدير عيشاوية حاتم السيد البرنامج: رئيس

 التقديــــــم العــــام للبرنامج -1
لبشرية ية وايعمل برنامج "القيادة والمساندة" على دعم مردودية قطاع التجهيز من خلال توفير الوسائل الماد

رة ز إداالضرورية وتسخيرها لخدمة المتدخلين في القطاع من أجل تحقيق الأهداف المرسومة والحرص على تركي

 الحديثة. الاتصالعصرية باستعمال التقنيات الإعلامية ووسائل 

 قديم البرامج الفرعية ت 1.1

 "القيادة والمساندة" من برنامجين فرعيين وهما:9يتكون البرنامج

 : القيادة1البرنامج الفرعي  -أ

 المساندة: 2البرنامج الفرعي  -ب

 تقديم أهداف البرنامج 2.1

 ي:وفقا للمحاور الإستراتيجية والأولويات فيما يل"القيادة والمساندة"9 البرنامجتتمثل أهداف 

 : الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها1-1-9الهدف  -

جراءات تطوير الإو: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية 1-2-9الهدف  -

 الإدارية

 للإنجازات الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج تقديم عام -2
 ج ت والأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها علاقة مباشرة بالبرنامأهم الإصلاحا 1.2

ة الأساسية عبر لتطوير قطاع البني 2019دور برنامج القيادة والمساندة في دعم مجهود الوزارة خلال سنة  تمثل

مكانات ستغلال الإير اكوين وتطوتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع ودعم الموارد البشرية بالترقيات والت

لة ن المتعامواطنيالمادية وتحسين الخدمات الإدارية وإحكام التصرف في الوسائل المتاحة وحماية حقوق الإدارة والم

 معهم من خلال:

لرفع من لمهمة التطوير نسبة تأطير الأعوان وتكوينهم ورسكلتهم في مختلف مجالات التصرف ذات العلاقة ببرامج   -

طوير تعلى  مردودية العمل الإداري وجودته وتمكين الإطارات والأعوان من مواكبة المستجدات الإدارية والعمل

 الإدارة

 ائق،روني للوثلإلكتمواصلة تركيز الإتصال الإلكتروني )البوابات والأنترانات، الأنترنات ...( وتطوير التصرف ا  -

 مصاريف التسيير، ترشيد وحسن تنفيذ النفقات في مختلف بنود  -

 تحسين التصرف في البنايات والتجهيزات والعمل على صيانتها،  -

 العمل على تحقيق التوجهات الوطنية في ترشيد استهلاك الطاقة،  -

مواصلة تركيز منظومة الرقابة الداخلية وإدارة الجودة للرفع من نجاعة وفاعلية التصرف الإداري وضمان   -

 وفقا للمعايير الدولية،جودة الخدمات المسداة 

 تطوير النظام المعلوماتي واستعماله من قبل الأعوان ووضع الخدمات المسداة من قبل الوزارة على الخط.  -

 نامج أهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البر2.2  

ن يسهران على دعم ومساندة البرامج العملياتية من خلال يتكون برنامج القيادة والمساندة من برنامجين فرعيي

التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية الضرورية لتنفيذ المشاريع المبرمجة وتحقيق الأهداف المرسومة. وفي هذا 

الإطار تسعى الهياكل الإدارية إلى إرساء إدارة عصرية ترتكز على التقنيات الحديثة من تجهيزات وشبكات 

 برمجيات ووضعها في خدمة مختلف المتدخلين في هذا القطاع.و
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لضرورية لحسن تنفيذ فيتوفير الوسائل البشرية والمادية ا 2019حيث تمثلت أولويات برنامج القيادة والمساندة لسنة 

 البرامج من خلال:

 منيا،أأعوان من المفروزين  انتداب 

 تعزيز الإدارة بأعوان عن طريق الإلحاق أو النقلة 

 في هذا  موذجيةمواصلة إجراءات إستراتيجية إعادة توظيف الأعوان باعتبار وأن الوزارة من بين الوزارات الن

 المجال

 يث الجهوية حوركزية توسيع استعمال التقنيات الإعلامية الحديثة لفائدة الإطارات والأعوان بمختلف الإدارات الم

 تم:

o  والجهويةاقتناء تجهيزات لفائدة المصالح المركزية. 

o  الداخلي توسيع حسابات للتراسل الإلكترونيLotus. 

o  " عليسهالشروع في تركيز منظومة التراسل الإلكتروني الداخلي والخارجي " 

o  الوزارة انطلاق دراسة لتأهيل قاعة التحكم في الشبكات بمقرDataCenter، 

o لياتيةالحرص على توفير الوسائل المادية واللوجيستية لكافة البرامج العم 

o ،إبرام اتفاقية لتأهيل موقع واب الوزارة وصيانته 

o العمل على توحيد العمل الإداري بين مختلف هياكل الوزارة مركزيا وجهويا 

o الشروع في رقمنة الملفات الإدارية 

  الترفيع في نسبة التأطير بالإدارة من خلال الحرص على إنجاز برنامج الترقيات في الآجال 

 ان المنتفعين ببرامج التكوين حيث تم:توسيع قاعدة الأعو 

الأساس بوزارة واستهدفت التنظيم ورشات تكوين على المستوى الجهوي والمركزي قام بتنشيطها إطارات من  -

 المنتدبين الجدد من تقنيين ومهندسين،

الأرشيف ارية ووالعقتنظيم ملتقيات دورية للمديرين الجهويين والإطارات المكلفة بالشؤون الإدارية والمالية  -

 بالإدارات الجهوية

 التكوين في سياقة المعدات، -

 الشروع في تركيز الرقابة الداخلية، -

 الشروع في تركيز منظومة الجودة، -

 قيادة حوار التصرف في إطار إعداد وتنفيذ الميزانية والبرمجة السنوية للنفقات -

 توفير المعطيات الإحصائية لباقي البرامج، -

 د النصوص القانونية والتشريعية والترتيبية المتعلقة بعمل الوزارة.السهر على إعدا -

 2019نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  -3

 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج -1-3

2-3-  

 :3جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات 2019لسنة9تنفيذ ميزانية البرنامج 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة )اعتمادات الدفع(

 الوحدة: ألف دينار
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المبلغ )2( - )1(
نسبة الإنجاز %   

)1( /)2(

-685 82532 37140 35نفقات التصرف 8 14080,1%

-702 74822 49930 26التأجير العمومي 8 04673,8%

-932 9795 4015 6وسائل المصالح 4799,2%

-051 0984 4714 2التدخل العمومي 4798,9%

-492 7903 7903 3نفقات التنمية 29892,1%

-492 7903 7903 3الاستثمارات المباشرة 29892,1%

-492 7903 7903 3على الموارد العامة للميزانية 29892,1%

قروض الخارجية الموظفة %00000,0على موارد ال

%00000,0التمويل العمومي

%00000,0على موارد الميزانية

قروض الخارجية الموظفة %00000,0على موارد ال

%00000,0صناديق الخزينة

المجموع العام للبرنامج  دون اعتبار 

ذاتية للمؤسسات الموارد ال
39 16144 61536 177- 8 43881,1%

فرعية البرامج والبرامج ال
ق.م الأصلي 

2019

    ق.م 

التكميلي 2019  

)1(

إنجازات 

2019

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2019

 
 

 

 : 3رسم بياني عدد

 2019لسنة  9 مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية برنامج

 التوزيع حسب طبيعة النفقة)اعتمادات الدفع(
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 : 4جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2019لسنة  9تنفيذ ميزانية البرنامج 

 التوزيع حسب البرامج الفرعية )إع الدفع( 

 الوحدة: ألف دينار   

المبلغ )2( - )1(
نسبة الإنجاز %   

)1( /)2(

-464 8457 5897 7 القيادة 38195,1%

-731 77028 57236 31 المساندة 8 03978,1%

-177 61536 16144 39المجموع 8 43881,1%

فرعية بيان البرامج ال
ق.م الأصلي 

2019

    ق.م 

التكميلي 

)1(  2019

إنجازات 

2019

)2(

الانجازات مقارنة ق.م االتكميلي 2019

 
 

 

 

 

 

 : 4رسم بياني عدد

 2019لسنة إنجازات ميزانية البرامج الفرعيةمقارنة بين تقديرات و

 الوحدة: ألف دينار 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

                 

     .                 ( )             … 

 

 

 وتحليلهاتقديم لنتائج القدرة على الأداء  -3-3
 :5جدول عدد 

 : 1.1.9الإستراتيجيهدف مؤشرات قيس الأداء الخاصة بال

 الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها
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إنجازات  

2018

تقديرات 

2019

إنجازات 

2019

-أجب أ - ب  د/أ  %د = ج م = ج 
   م / ب   

%

1.1.1.9: نسبة الرضا  على  المؤشر 

الخدمات المسداة من طرف الإدارة

%515344,7- 6- 12,35%- 8- 15,66%

2.1.1.9: نسبة تحقيق  المؤشر 

أهداف مختلف البرامج

%969797,011,04%00,00%

3.1.1.9: نسبة صرف  المؤشر 

إعتمادات التنمية إلى موفى شهر 

سبتمبر

%707383,01318,57%1013,70%

مقارنة بين 2018 و2019

مقارنة إنجازات  2019 

بتقديرات 2019

ر 
طوي
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م
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وحدة 

المؤشر

 
 

 

 
 

 

 :5عدد رسم بياني 

 : 1.1.9الإستراتيجيمؤشرات قيس الأداء الخاصة بالهدف مقارنة بين تقديرات وإنجازات

 الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها
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 : 6جدول عدد

 :1.2.9الإستراتيجيمؤشرات قيس الأداء الخاصة بالهدف 

 وتطوير الإجراءات الإداريةنجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية 
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-أجب أ - ب  د/أ  %د = ج م = ج 
   م / ب   

%

1.1.2.9: تطور كتلة الأجور المؤشر 
- 0,307,5416,0216,32- 2,61%8,48112,47%

2.1.2.9: عدد أيام التكوين  المؤشر 

لكل عون
3,004,003,000,000,00%- 1,00- 25,00%
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 :6عددرسم بياني 

 :1.2.9الإستراتيجيمؤشرات قيس الأداء الخاصة بالهدف مقارنة بين تقديرات وإنجازات

 نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية
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 الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها 1.1.9لهدفا : 

لوزارة اوبين  : يتمثل الهدف في تطوير نظم المعلومات والإتصال بين الوزارة والمتدخلين من جهةتقديم الهدف -

 تشرافوالمواطن من جهة أخرى مع الحرص على إرساء نظام الجودة في كل هياكل الوزارة وتطوير جانب الاس

 وإنجازاتها.المهمة والتنسيق ومتابعة المشاريع وتأمين التعريف ببرامج 

 جراءات تطوير الإو: نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية  1.2.9الهدف

 الإدارية

: يتمثل الهدف في العمل على توفير خدمات إدارية متطورة لفائدة البرامج الأخرى والموظفين تقديم الهدف -

يات الإعلامية الحديثة وتطويعها لمزيد من الإطارات والمؤسسات المتعاملة مع الإدارة وتوسيع استعمال التقن
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والأعوان مختلف مصالح الوزارة وتنفيذ برنامج الإنتدابات قصد دعم بقية البرامج العملياتية بالكفاءات اللازمة 

لتنفيذ وإنجاز الترقيات والدورات التكوينية لتطوير الكفاءات والمهارات المهنية وتوفير الوسائل اللوجستية والمادية 

 لأهداف التنموية.المشاريع وتحقيق ا

 :2019تحليل وتفسير النتّائج التّي تمّ تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 

 الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها:  .911. الهدف

 نسبة الرضا على الخدمات المسداة من طرف الإدارة: .9.11.1 المؤشر 

 ن المعطياتئلة عيهدف المؤشر إلى قيس درجة رضا المتعاملين مع الإدارة على الخدمات الإداريةالمسداة  ويتضمن أس

ن رقات وتأمية الطالعامة وأسئلة عن الخدمات المسداة من طرف الوزارة  والمتمثلة في خدمات الإستقبال وبرامج صيان

ن برامج السكنات وثلة التهيئة العمرانية وحماية المدن من الفيضاالسلامة المرورية ومشاريع البنايات المدنية وأم

اع من أجل لإنتزاوخدمات إسناد التراخيص للباعثين العقاريين والخدمات الإدارية والمالية و إجراءات   الاجتماعي

 %44.7سبة  ن 2019المصلحة العامة, وقد حقق هذا المؤشر نسبة الرضا عن الخدمات المسداة من طرف الإدارة سنة 

 نسبةتحقيق أهداف مختلف البرامج : .9.12.1 المؤشر 

ددت بما نسبته مقارنة بتقديرات نفس السنة والتي ح   2019بعنوان سنة  87%بلغت نسبة إنجاز هذا المؤشر ما يقارب 

(. ويمكن 84%)التي سجلت نسبة إنجازبـ  2019مقارنة بالإنجازات الفعلية لسنة  3%أي بنسبة تراجع بحوالي  %97

هيئة الترابية "الت 3تفسير  هذه النسبة نظرا لتراجع نسب تحقيق جملة من المؤشرات قيس الأداء الخاصة البرنامج 

لعمرانية التي تم ا"عدد دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات 1.1.1.3والتعمير والإسكان" على غرار  المؤشر 

يهي لتهيئة "نسبة إنجاز المثال التوج :2.1.1.3والمؤشر   56%ة إنجازه " الذي بلغت نسب2010إنجازها قبل سنة 

مساكن "عددال1.3.3.3والمؤشر  2019مقارنة بتقديرات سنة  33%التراب الوطني" بنسبة إنجاز قدرّت بحوالي 

على الشهادة  : عدد المتدخلين المتحصلين2.1.1.4والمؤشر  64%الاجتماعية والميسرةالمنجزة" بنسبة إنجاز ناهزت 

رنة بتقديرات مقا 77%"تطوير وتنمية قطاع البناء" الذي سجل نسبة إنجاز بحوالي  4بالمطابقة المتعلق بالبرنامج 

جور من تطور كتلة الأ 2.2.2.9"عدد أيامالتكوين لكل عون" و 1.1.2.9إضافة إلى المؤشري قيس الأداء   2019

مؤشرات نسب تباعا. هذا، وقد شهدت بعض ال 75%و 45%"القيادة والمساندة" بنسبتي إنجاز قدرتا بـ   9البرنامج 

 : "النسبة1.2.1.1"مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة" والمؤشر :1.1.2.1إنجاز هامة لأهداف البرامج مثل المؤشر 

اريع المخطط "النسبة التراكمية لإنجاز مش  :1.1.1.2 التراكمية لتقدم انجاز تهيئة المسالك الريفية" والمؤشر

عة الطاقية : "النجا1.1.1.4"النسبة السنوية لجهر منشآت الحماية" والمؤشر   :2.1.1.2الإستراتيجي" والمؤشر 

إلى  نميةالت"نسبة صرف اعتمادات  3.1.1.9: "نسبة رضاء أصحاب المنشآت" والمؤشر 1.2.1.4للبنايات" والمؤشر 

 ".رسبتمبرشهموفى 

:نسبةتحقيق أهداف   2.1.4.9المؤشراحتسابعند  الاعتبارتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أنه لم يتم الأخذ بعين 

 مختلف البرامجلنتائج المؤشرات التالية:

  ية التدخل الدراسات الفنية لبعض الجسور لتحديد نوع استكمال"جودة الجسور" نظرا لعدم :2.1.2.1المؤشر

 بنك معلومات للجسور.  واعداد

  تم  فوضة" حيث"مستوى الأداء الفني للمشاريع المنجزة في إطار احكام انجاز المشاريع الم :2.2.2.2المؤشر

ير يد البحري" غعوضا عن مؤشر "النسبة التراكمية لتنفيذ المخطط المديري لمواني الص 2019اعتماد هذا المؤشر سنة 

 . وعليه فإن قيمة المؤشر لا يمكن احتسابها.2019يا سنة أنّه لم يتم استلام أي مشروع وقت

  نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية و أمثلة التهيئة العمرانية"   1.1.2.3المؤشر"

المصادقة  2019: "مساحة الأراضي الفلاحية المستهلكة لكل ساكن" خاصة وأنه لم يتم خلال سنة  2.1.2.3والمؤشر

تعتبر سنة انتقالية نظرا للتنقيحات المدخلة على التشريعات  2019التهيئة العمرانية  باعتبار أن سنة على أمثلة 

والنصوص القانونية المنظمة لمجال التهيئة العمرانية وذلك عقب  صدور مجلة الجماعات المحلية وفي انتظار المصادقة 

تطبيقية لمجلة الجماعات المحلية ، وبما أنّ طريقة احتساب على مجلة التنمية والتهيئة الترابية والتعمير والنصوص ال
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المؤشرين المذكورين  تعتمد أساسا على امثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها فانه يتعذر احتساب هذين المؤشرين 

 .2019بالنسبة لسنة 

 نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر 91.1.3. المؤشر : 

المقدرة %متجاوزةالتقديرات المبرمجة و87ب2019استهلاك الاعتمادات في موفى شهر سبتمبر من سنةقدرت نسبة 

لأخيرة مقارنةبالسنوات ا2019% ويرجع ذلك أساسا في جانب أول إلى حجم الإستثماراتالمنجزة سنة 83بنسبة 

ي فضل المساعبعطلة من المشاريع الم بالإضافة إلى مواصلة إنجاز المشاريع المبرمجة سابقا وإلى إعادة تشغيل العديد

نجاز لمستمرة لإبعة االمبذولة لحل الإشكالياتالعالقة نذكر منها خاصة تلك المرتبطة بالوضعيات العقارية وكذلك المتا

ات لصعوباالمشاريع وعقد الجلسات الدورية للحث على مزيد الرفع من نسق صرف الاعتمادات والحرص على تذليل 

 ية وتلك المرتبطة بالإجراءات والمقاولة.العقارية والمال

ريع حجم المشابالوزارة مقارنة  احتياجاتلم تغطي  والتيالدفع المرسمة  اعتماداتفي  انخفاضجانب ثاني إلى  وفي

لإدارة امع  والمتعاملينالتنمية لخلاص مستحقات المقاولات  اعتماداتنسق سريع في صرف  2019حيث شهدت سنة 

 .2020مليون دينار ستتم تسويتها على ميزانية سنة  360قدرت ب  مخلداتتسجيل  وتم

قف حضائر %ويعود هذا بالأساس إلى تو70إلى  2019أن تنخفض النسبة مقارنة بسنة  2020ينتظر من توقعات سنة 

ما تخلد  خلاص الأشغال طيلة فترة الحجر الصحي الناتج عن مجابهة جائحة الكوروناحيث ستقتصر الفترة الأولى على

س ع تسجيل نفمة هذا خلال نهاية الثلاثية الثانية و بقية السن العاديمن مستحقات أصحاب الصفقات على أن يعود النسق 

ع حيث أن لمشاريالوزارة مقارنة بحجم ا احتياجاتال المتعلق بحجم  اعتمادات الدفع المرسمة والتي لا تغطي الإشك

لجديدة  اشاريع الم انطلاقفي المتوفرة سيتم صرفها على المشاريع المتواصلة وبذلك سيقع تسجيل تأخير  الاعتمادات

 .2020المبرجمة سنة 

 نسق العاديلى الإلمالية لترسيم الإعتماداتالكافية للسنوات القادمة والعودة كما تسعى الوزارة مع مصالح وزارة ا

 ، 2023سنة  %75للصرف وبلوغ نسبة 

نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات :  1.2.9 الهدف

 الإدارية

 نسبة تطور كتلة الأجور1.1.2.9المؤشر : : 

نسبة  تبلغ .الأجوريهدف هذا المؤشر إلى التحكم في نسبة تطور كتلة الأجور من خلال الحفاظ على نفس حجم كتلة 

بية بما أنها وهي نسبة تعتبر إيجا %100بـ مسجلة بذلك نسبة إنجازات تقدر  2019سنة  %11.56تطور كتلة الأجور 

 94مبلغ  نفس كتلة الأجور حيث كان من المتوقع صرففي المحافظة على  تتماشى مع الهدف من المؤشر والمتمثل

 .مليون دينار 91مليون دينار لكن تم صرف مبلغ 

 عون: عدد أيام التكوين لكل 2.91.2.المؤشر: 

لمنتفعين وبلغ مؤشر ا .3وأ 2وأ 1عونا موزعين أساسا على الأصناف أ 3584، 2019بالتكوين بعنوان سنة  انتفع

 كل عون(. أيام تكوين ل 3.5يوم تكوين لكل عون )مقابل توقعات لتحقيق  8،1معدل  2019ببرامج التكوين لسنة 

كن مصالح م تتملكما تجدر الإشارة في هذا السياق أنّه بالرغم من المجهودات المبذولة لتحقيق الأهداف المنشودة 

 ويفسرالمؤشر  خفاض في نسبةحيث سجل ان 2019التكوين من بلوغ التوقعات المتعلقة بمؤشر قيس الأداء بعنوان سنة 

لى صفقات عاسات ذلك بالأساس إلى التعقيدات الإجرائية المتعلقة بتطبيق إجراءات الصفقات العمومية الخاصة بالدر

 . 2019ان بعنو التكوين، وكذلك عدم التمكن من إنجاز البرنامج الكامل للتكوين والمدرج بالمخطط السنوي للتكوين

عادل نسبة يرات الجهوية أي ما عونا موزعين على الإدا 2028عين بالتكوين، فهناك ويذكر أن من بين المنتف

 .منتفعينمن العدد الجملي لل %40منتفعا من الإناث أي ما يعادل نسبة  1430. كما تم تسجيل انتفاع 56%
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 :التوّجّهات المستقبلية لتحسين الأداء -4

 الإشكاليات والنقائص أهم -4-1

 للإستبيان من طرف المتعاملين مع الإدارة،إعطاء أهمية  -

 عدم توفر قانون إطار، -

 عدم التوازن بين الأصناف المشاركة في جميع مراحل التكوين، -

ات دة دورعيمكن للعون الواحد المشاركة في دورة تكوينية تدوم عدةّ أشهر )مراحل التكوين المستمر( أو  -

 المؤشر، احتسابعلى بقية الأعوان عند  تكوينةقصيرة المدى وبالتالي يتم سحب هذه المدة

 يمكن لنفس العون المشاركة في أكثر من تكوين، -

 عدم توفر قاعدة معطيات شاملة ودقيقة، -

 تتسم المعطيات المدرجة بمنظومة " إنصاف " أحيانا بعدم الوضوح. -

 في ميدان التكوين بالدقة اللازمة. الاحتياجاتعدم ضبط  -

 ة من الدورات التكوينية المبرمجة في المخطط السنوي للتكوين.هام إنجاز نسبةعدم التمكن من  -

 عدم إعطاء الجانب التقييمي للتكوين الأهمية اللازمة.  -

 عدم تطابق بين المهام الموكولة للمنتفعين بالتكوين مع محاور الدورات التكوينية  -

 التنمية يزانيةلمتابعة تنفيذ م عقد اجتماعات دورية لرؤساء البرامج والبرامج الفرعية والمديرين الجهويين -

 مباشرة زيارات ميدانية لتذليل مختلف الصعوبات التي قد تعيق نسق إنجاز المشاريع   -

 الضرورية لجملة المشاريع المبرمجة الاعتماداتالحرص على توفير  -

 ععقد جلسات مع مصالح وزارة المالية للتعريف بمشاغل القطاع في ظل النقص في الإعتمادات الدف -

 تحيين النصوص الترتيبية المتعلقة بالمشاكل العقارية نذكر منها خاصة قانون الانتزاع -

 إستباق التصفية العقارية ومتابعة الإجراءات والتقليص منها -

 توفير رصيد عقاري والتقليص من إجراءات تغيير الصبغة  -

 ض لان عن طلب العروالحصول على التراخيص الضرورية والتنسيق مع المتدخلين العموميين قبل الإع -

 توفير الإعتمادات الضرورية مسبقا والتسريع في خلاص المقاولات  -

في  مرونة مراجعة منظومة وآلية تحويل الإعتمادات إلى الجهات والتصرف فيها بغية تقليص الآجال وإرساء -

 التصرف 

 تفعيل المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية  -

 فالأساسي الجديد للميزانية ومنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداتطبيق مقتضيات القانون  -

 توفير كافة المعطيات الإحصائية لمؤشرات بقية البرامج. -

 الاقتراحات لتدارك الإشكاليات -2-4

تصرف في جية المزيد تحسيس مسؤولي البرامج والبرامج الفرعية والخلايا بالإدارات الجهوية بجدوى إتقان منه -

 سب الأهداف من خلال دورات تدريبية وتكوينية في هذا المجال،الميزانية ح

 ،م النتائجوتقسي اعتماد نظام إعلامية لجمع وتحليل المعطيات الخاصة بمؤشرات قيس الأداء لتسجيل عملية تحليل -

 مينيا لتأوين سعوضع قاعدة بيانات خاصة لمتابعة التصرف في الأعوان المباشرين والانتدابات والترقيات والتك -

المحالين  عوانتطوير نسبة التأطير وإعداد برنامج الانتدابات بالعدد اللازم والاختصاصات المطلوبة وتعويض الأ

 على التقاعد،

 إيجاد حلول جذرية وعملية للمشاكل العقارية وبالتالي الإسراع في نسق إنجاز المشاريع، -

 فتح المجال لحوار التصرف، -

 تركيز منظومة الرقابة الداخلية -

تدخلين ن والمإحداث نظام معلوماتي قادر على توفير معلومات وإحصائيات دقيقة حول المسار التكويني لكل عو -

 في العملية التكوينية. 
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 تطبيق أساليب علمية ودقيقة لتحديد الإحتياجات التكوينية. -

 لعون.لية لم الفعالحث على مزيد التحري في تعيين المنتفعين بالتكوين والربط بين موضوع التكوين والمها -

 التركيز أكثر على التكوين عن بعد. -

 تطبيق أساليب علمية ودقيقة لتقييم العملية التكوينية -

 تأخر إنجاز الأشغال لظروف طارئة وقاهرة خارجة عن نطاق الإدارة. -

 تعطل المشاريع نتيجة المشاكل العقارية أو مشاكل المقاولة. -

 ياكل المكلفة بتنفيذ المشاريعتطور نسق صرف اعتمادات التنمية يعود لله -

 حجم الإعتمادات المرسمة لها تأثير مباشر على المؤشر سواء بالزيادة أو بالنقصان -

 تركيز منظومة متابعة المشاريع العمومية -

 


	المحور الأوّل:
	التقديــــــــــــم العـــــــــــــــــــام
	1. تقديم عام لأهم جوانب نشاط المهمة خلال سنة 2019:
	2. تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 2019:
	الهدف 1-1-1: تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغاربي
	الهدف 2.1.1 : تحسين ربط التجمعات الريفيةبشبكة الطرقات المرقمة

	المحور الثاني
	تقديم برامج المهمة
	رئيس البرنامج: السيد نجيب بن شيخة مدير المياه العمرانية
	2-2-تقديم أهداف البرنامج

	رئيس البرنامج: السيد نجيب السنوسي مدير عام الإسكان
	1- التقديــــــم العــــام للبرنامج
	1- برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الأول:
	2- برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية في جيله الثاني:
	3-برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية:
	2- نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة2019
	1.2 تقديملتنفيذ ميزانية البرنامج:
	2.2 تقديم لنتائج القدرة على الأداء وتحليلها:
	الهدف 3-1-1: تنظيم المجال الترابي الوطني والجهوي لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستديمة
	المؤشر 1.1.1.3: مراجعة دراسات الأمثلة التوجيهية لتهيئة التجمعات العمرانية التي تم إنجازها قبل سنة 2010
	الهدف .3.33: النهوض بالسكن الاجتماعي والميسّر والتصدّي لظاهرة البناء الفوضوي:

	1- التقديــــــم العــــام للبرنامج
	1.1 تقديم البرامج الفرعية
	2.1 تقديم أهداف البرنامج
	- الهدف 2.4.1:ادخال الممارسات الجيدة عند انجاز البنايات العمومية

	2- تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج
	2-1- أهم الإصلاحات والأهداف الإستراتيجية التي تم تحقيقها والتي لها علاقة مباشرة بالبرنامج
	2-2- أهم الإنجازات والأنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج

	3- نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2019
	1.3تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج
	2.3تقديملنتائج القدرة على الأداءوتحليلها
	 الهدف 1.1.4: تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية
	 الهدف 1.2.4: إدخال الممارسات الجيّدة عند انجاز البنايات

	نظرا أن هذا البرنامج خاص بإنجاز المشاريع المفوضة، وأن قيمة الاستثمارات به غير ذات أهمية، في إطار مراجعة التنزيل العملياتي للمهمة فقد وقع إلحاقه بالبرنامج 2 "حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشأة"ضمن البرنامج الفرعي الثاني"حماية ال...

	رئيس البرنامج: السيد حاتم عيشاوية مدير عام المصالح المشتركة
	1- التقديــــــم العــــام للبرنامج
	2- تقديم عام للإنجازات الإستراتيجية الخاصة بالبرنامج
	-  العمل على تحقيق التوجهات الوطنية في ترشيد استهلاك الطاقة،
	-  مواصلة تركيز منظومة الرقابة الداخلية وإدارة الجودة للرفع من نجاعة وفاعلية التصرف الإداري وضمان جودة الخدمات المسداة وفقا للمعايير الدولية،
	-  تطوير النظام المعلوماتي واستعماله من قبل الأعوان ووضع الخدمات المسداة من قبل الوزارة على الخط.
	3- نتائج القدرة على الأداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2019
	تحليل وتفسير النّتائج الّتي تمّ تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 2019:
	الهدف 1.1.9 : الإشراف على مختلف البرامج وتطوير العلاقة بين الإدارة والمتدخلين معها
	الهدف 1.2.9 : نجاعة الإدارة من خلال التوظيف الأمثل للكفاءات البشرية والإمكانات المادية وتطوير الإجراءات الإدارية

	4- التّوجّهات المستقبلية لتحسين الأداء:


